CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE MINACU	0	972509/2024	Pavimentação intertravado

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	AVENIDA ARAGUAIA	RUA 07	SERVIÇOS PRELIMINARES	ADMINISTRAÇÃO	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4																					
1	ADMINISTRAÇÃO - MÊS 1				1																					
2	ADMINISTRAÇÃO - MÊS 2				2																					
3	ADMINISTRAÇÃO - MÊS 3				3																					
4	TERRAPLANAGEM	1	1																							
5	PAVIMENTO	1	2																							
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	3	3																							
7	PASSEIOS PUBLICOS	3	3																							
8	SINALIZAÇÃO	3	3																							
9	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1																						
10	SERVIÇOS PRELIMINARES			1																						
11	DRENAGEM PROFUNDA	1																								
12	DESMOBILIZAÇÃO			3																						
13	0																									
14	0																									
15	0																									
16	0																									
17	0																									
18	0																									
19	0																									
20	0																									
21	0																									
22	0																									
23	0																									
24	0																									
25	0																									
26	0																									
27	0																									
28	0																									
29	0																									
30	0																									
31	0																									
32	0																									
33	0																									
34	0																									
35	0																									
36	0																									
37	0																									
38	0																									
39	0																									
40	0																									
41	0																									
42	0																									
43	0																									
44	0																									
45	0																									
46	0																									
47	0																									
48	0																									
49	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	47,31%	34,16%	18,54%
	R$	254.403,00	183.684,77	99.681,91
Acumulado	%	47,31%	81,46%	100,00%
	R$	254.403,00	438.087,77	537.769,68
Administração Local	%			

MINACU/

Local

segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Data

TARSO BARREIRA SILVA:43968589149

Assinado de forma digital por TARSO BARREIRA SILVA:43968589149
Dados: 2026.01.06 10:17:20 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: TARSO BARREIRA SILVA
CREA/CAU: CREA GO 6921/D
ART/RRT: 1020250131278