MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MPES

Coordenação de Engenharia – COEN

Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, n. º 121, Bairro Santa Helena,
Ed. Promotor Edson Machado – Vitória/ES. CEP: 29.055-036. Tel.: (27) 3194-4500.

Cronograma Físico-Financeiro

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, EM METODOLOGIA BIM, DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUQUI

			PRAZO DE VIGÊNCIA (240 DIAS)					
				PRAZO DE EXECUÇÃO (120 DIAS)				
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL ETAPA	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	90 DIAS
1.1	Projeto arquitetônico	100,00% R$ 19.431,00	Prazo para providenciar protocolos de licenças, aprovações, ART's e demais documentos pertinentes para emissão da Ordem de Serviço.	20% R$ 3.886,20	20% R$ 3.886,20	30% R$ 5.829,30	30% R$ 5.829,30	Prazo para recebimento dos serviços, inclusive com alterações que vierem a ser solicitadas pela equipe da Coordenação de Engenharia - COEN.
1.2	Projeto estrutural, inclusive fundação	100,00% R$ 11.730,00			30% R$ 3.519,00	30% R$ 3.519,00	40% R$ 4.692,00	
1.3	Projeto hidrossanitário	100,00% R$ 7.318,50			30% R$ 2.195,55	30% R$ 2.195,55	40% R$ 2.927,40	
1.4	Projeto redes elétricas	100,00% R$ 7.915,20			30% R$ 2.374,56	30% R$ 2.374,56	40% R$ 3.166,08	
1.5	Projeto de lógica	100,00% R$ 2.014,50			30% R$ 604,35	30% R$ 604,35	40% R$ 805,80	
1.6	Projeto de prevenção e combate a incêndio	100,00% R$ 2.014,50				50% R$ 1.007,25	50% R$ 1.007,25	
1.7	Projeto de sonorização	100,00% R$ 127,80				50% R$ 63,90	50% R$ 63,90	
1.8	Projeto de climatização e conforto ambiental	100,00% R$ 2.375,31			30% R$ 712,59	30% R$ 712,59	40% R$ 950,12	
1.9	Projeto de alarme e CFTV	100,00% R$ 1.948,20			30% R$ 584,46	30% R$ 584,46	40% R$ 779,28	
1.10	Projeto de Impermeabilização	100,00% R$ 4.142,24			30% R$ 1.242,67	30% R$ 1.242,67	40% R$ 1.656,90	
1.11	Projeto de urbanismo (muros, calçadas, pavimentações, canteiros, acessos e outros)	100,00% R$ 1.623,28				50% R$ 811,64	50% R$ 811,64	
1.12	Projeto de paisagismo (espécies, portes, quantidades, mobiliário externo e acessórios)	100,00% R$ 1.018,22				50% R$ 509,11	50% R$ 509,11	
1.13	Projeto de sinalização (interno e externo)	100,00% R$ 3.029,40				50% R$ 1.514,70	50% R$ 1.514,70	
2.1	Planilha orçamentária (planilha de quantitativos, memória de calculo, composições de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços)	100,00% R$ 4.008,60				50% R$ 2.004,30	50% R$ 2.004,30	

Porcentagem (%)	5,66%	22,01%	33,44%	38,89%
Custo (R$)	R$ 3.886,20	R$ 15.119,39	R$ 22.973,39	R$ 26.717,78
Porcentagem Acumulado (%)	5,66%	27,67%	61,11%	100,00%
Custo Acumulado (R$)	R$ 3.886,20	R$ 19.005,59	R$ 41.978,97	R$ 68.696,75

gov.br

Documento assinado digitalmente
PRISCILLA CARDOSO PERES
Data: 15/07/2026 16:32:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

PRISCILLA CARDOSO PERES
AGENTE TÉCNICO/ARQUITETA - COEN
CAU-ES: A41383-6