I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	CONSTRUÇÃO PORTAL E BANHEIROS CAMPING BALNEARIO TAGUATINGA	PORTAL E BANHEIROS BALNEARIO TAGUATINGA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**CONSTRUÇÃO PORTAL ENTRADA BALNEÁRIO MUNICIPAL DO NASCIDA NA ZONA RURAL DE TAGUATINGA/TO**	**128.705,70**	% Período:	16,12%	20,44%	22,35%	39,06%	1,98%	1,98%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	40.763,94	% Período:	20,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.929,90	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA - ESTACAS BROCAS	37.744,98	% Período:	100,00%											
1.4.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PORTAS E J	53.069,00	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS I	72.283,70	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	REVESTIMENTO PISOS E PAREDES	28.775,17	% Período:		30,00%	70,00%									
1.7.	ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO E	30.049,63	% Período:		20,00%	80,00%									
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL	18.068,46	% Período:		20,00%	80,00%									
1.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	18.397,73	% Período:	10,00%	20,00%	50,00%	20,00%								
1.10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ACAB	21.623,22	% Período:				100,00%								
2.	**SANITÁRIOS FEMININOS NO BALNEÁR**	**247.352,69**	% Período:			16,34%	30,47%	47,29%	5,90%						
2.1.	FUNDAÇÃO CONCRETO ARMADO DO E	14.974,81	% Período:			50,00%	50,00%								
2.2.	PISO, ALVENARIA DE VEDAÇÃO E ESQ	38.192,13	% Período:			33,00%	33,00%	34,00%							
2.3.	ESTRUTURA CONCRETO ARMADO DO	19.832,72	% Período:			50,00%	50,00%								
2.4.	REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES	28.794,32	% Período:				50,00%	50,00%							
2.5.	FORRO E TELHADO	26.848,61	% Período:				30,00%	70,00%							
2.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL	6.935,91	% Período:			10,00%	50,00%	40,00%							
2.7.	LOUÇAS, METAIS E INSTALAÇÕES HIDI	97.170,10	% Período:			10,00%	20,00%	70,00%							
2.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ACAB	14.604,09	% Período:						100,00%						
3.	**SANITÁRIOS MASCULINOS NO BALNEÁ**	**200.230,73**	% Período:			17,27%	30,31%	43,33%	9,08%						
3.1.	FUNDAÇÃO CONCRETO ARMADO DO E	13.684,22	% Período:			50,00%	50,00%								
3.2.	PISO, ALVENARIA DE VEDAÇÃO E ESQ	33.541,60	% Período:			33,00%	33,00%	34,00%							
3.3.	ESTRUTURA CONCRETO ARMADO DO	18.387,13	% Período:			50,00%	50,00%								

I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	CONSTRUÇÃO PORTAL E BANHEIROS CAMPING BALNEARIO TAGUATINGA	PORTAL E BANHEIROS BALNEARIO TAGUATINGA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
3.4.	REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES	20.331,98	% Período:				50,00%	50,00%							
3.5.	FORRO E TELHADO	21.286,83	% Período:				30,00%	70,00%							
3.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL	6.935,91	% Período:			10,00%	50,00%	40,00%							
3.7.	LOUÇAS, METAIS E INSTALAÇÕES HIDI	67.875,82	% Período:			10,00%	20,00%	70,00%							
3.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ACAB	18.187,24	% Período:						100,00%						
4.	**ALAMBRADO DE CONCRETO**	**41.704,00**	% Período:						100,00%						
4.1.	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO GALVANIZADA PARA DELIMITAÇÃO DE ACESSO	41.704,00	% Período:						100,00%						

Total: R$ 818.993,15	Período:	%:	14,57%	11,13%	18,24%	20,50%	25,67%	9,89%					
		Repasse:	-	-	-	-	-	-					
		Contrapartida:	119.343,79	91.134,30	149.361,53	167.885,44	210.250,53	81.017,56					
		Outros:	-	-	-	-	-	-					
		Investimento:	**119.343,79**	**91.134,30**	**149.361,53**	**167.885,44**	**210.250,53**	**81.017,56**					
	Acumulado:	%:	14,57%	25,70%	43,94%	64,44%	90,11%	100,00%					
		Repasse:	-	-	-	-	-	-					
		Contrapartida:	119.343,79	210.478,09	359.839,62	527.725,06	737.975,59	818.993,15					
		Outros:	-	-	-	-	-	-					
Selecione o Macrosserviço da Administração Local:		**Investimento:**	**119.343,79**	**210.478,09**	**359.839,62**	**527.725,06**	**737.975,59**	**818.993,15**					
		Administração Local:											

ão foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

Documento assinado digitalmente
gov.br
HIGOR PASSOS FREIRE
Data: 25/08/2026 16:16:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TAGUATINGA - TO
Local

sexta, 25 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: HIGOR PASSOS FREIRE
CREA/CAU: 1023085143D-GO
ART/RRT: