CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	983908/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGU	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO MU	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL DE T

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**119.732,81**	% Período:	14,35%	6,81%	6,81%	5,84%	8,48%	8,48%	9,25%	8,48%	8,27%	7,30%	7,93%	8,00%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	119.732,81	% Período:	14,35%	6,81%	6,81%	5,84%	8,48%	8,48%	9,25%	8,48%	8,27%	7,30%	7,93%	8,00%
2.	**CASA DE SERVIÇO**	**525.259,08**	% Período:	25,20%	26,33%	26,52%	21,96%								
2.1.	INFRAESTRUTURA	65.041,07	% Período:	100,00%											
2.2.	SUPERESTRUTURA	48.406,11	% Período:	100,00%											
2.3.	ELEVAÇÃO/ FECHAMENTO	46.408,71	% Período:	40,76%	59,24%										
2.4.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.491,36	% Período:			100,00%									
2.5.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.165,40	% Período:			100,00%									
2.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.549,33	% Período:				100,00%								
2.7.	COBERTURA	119.684,50	% Período:		92,57%		7,43%								
2.8.	PISOS	81.393,41	% Período:			100,00%									
2.9.	ACABAMENTO / REVESTIMENTO	45.400,42	% Período:			82,01%	17,99%								
2.10.	PINTURAS	41.588,03	% Período:				100,00%								
2.11.	ESQUADRIAS / LOUÇAS/ EQUIPAMENT	33.256,42	% Período:				100,00%								
2.12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.874,32	% Período:				100,00%								
3.	**BAR DE JOGOS**	**894.481,00**	% Período:					19,70%	19,68%	21,62%	19,79%	19,22%			
3.1.	INFRAESTRUTURA	66.968,10	% Período:					100,00%							
3.2.	SUPERESTRUTURA	48.561,99	% Período:					100,00%							
3.3.	ELEVAÇÃO/ FECHAMENTO	60.672,12	% Período:					100,00%							
3.4.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6.440,36	% Período:						100,00%						
3.5.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	23.442,49	% Período:						100,00%						
3.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.767,49	% Período:								100,00%				
3.7.	COBERTURA	292.745,88	% Período:						49,93%	50,07%					
3.8.	PISOS	132.709,35	% Período:							35,25%	64,75%				
3.9.	ACABAMENTO / REVESTIMENTO	61.290,47	% Período:								100,00%				
3.10.	PINTURAS	53.195,32	% Período:									100,00%			
3.11.	ESQUADRIAS / LOUÇAS/ EQUIPAMENT	116.372,67	% Período:									100,00%			
3.12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.314,76	% Período:									100,00%			
4.	**BAR DA PISCINA**	**475.746,89**	% Período:										31,16%	34,21%	34,62%
4.1.	INFRAESTRUTURA	43.608,56	% Período:										100,00%		
4.2.	SUPERESTRUTURA	32.720,07	% Período:										100,00%		
4.3.	ELEVAÇÃO/ FECHAMENTO	41.214,70	% Período:										100,00%		

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	983908/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGU	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO MU	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL DE T

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
4.4.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.454,85	% Período:											100,00%	
4.5.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	12.825,34	% Período:											100,00%	
4.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.119,75	% Período:											100,00%	
4.7.	COBERTURA	136.723,39	% Período:										22,46%	77,54%	
4.8.	PISOS	83.329,42	% Período:											34,03%	65,97%
4.9.	ACABAMENTO / REVESTIMENTO	48.309,94	% Período:												100,00%
4.10.	PINTURAS	24.614,77	% Período:												100,00%
4.11.	ESQUADRIAS / LOUÇAS/ EQUIPAMEN	35.426,07	% Período:												100,00%
4.12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.400,03	% Período:												100,00%

Total: R$ 2.015.219,78

Período:	%:	7,42%	7,27%	7,32%	6,07%	9,25%	9,24%	10,14%	9,29%	9,02%	7,79%	8,55%	8,65%
	Repasse:	147.897,30	144.829,02	145.818,48	120.975,16	184.306,90	184.151,39	202.181,90	185.086,62	179.788,00	155.261,60	170.366,06	172.380,57
	Contrapartida:	1.645,67	1.611,52	1.622,54	1.346,10	2.050,80	2.049,07	2.249,70	2.059,48	2.000,51	1.727,62	1.895,67	1.918,10
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**149.542,97**	**146.440,54**	**147.441,02**	**122.321,26**	**186.357,70**	**186.200,46**	**204.431,60**	**187.146,10**	**181.788,51**	**156.989,22**	**172.261,73**	**174.298,67**
Acumulado:	%:	7,42%	14,69%	22,00%	28,07%	37,32%	46,56%	56,71%	65,99%	75,01%	82,80%	91,35%	100,00%
	Repasse:	147.897,30	292.726,32	438.544,80	559.519,96	743.826,86	927.978,25	1.130.160,15	1.315.246,77	1.495.034,77	1.650.296,37	1.820.662,43	1.993.043,00
	Contrapartida:	1.645,67	3.257,19	4.879,73	6.225,83	8.276,63	10.325,70	12.575,40	14.634,88	16.635,39	18.363,01	20.258,68	22.176,78
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**149.542,97**	**295.983,51**	**443.424,53**	**565.745,79**	**752.103,49**	**938.303,95**	**1.142.735,55**	**1.329.881,65**	**1.511.670,16**	**1.668.659,38**	**1.840.921,11**	**2.015.219,78**
	Administração Local:	7,42%	14,67%	21,92%	28,00%	37,25%	46,50%	56,67%	65,92%	74,92%	82,75%	91,33%	100,00%

TAGUATINGA - TO
Local

terça-feira, 16 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO SILVA VELOSO
CREA/CAU: 273379-0 TO
ART/RRT:

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUSTAVO SILVA VELOSO
Data: 18/06/2026 11:25:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br