CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA - TO	0	983908/2025	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL DE TAGUATINGA/TO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

38. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
2	CASA DE SERVIÇO - INFRAESTRUTURA	1																								
3	CASA DE SERVIÇO - SUPERESTRUTURA	1																								
4	CASA DE SERVIÇO - ELEV./ FECHAM.	1	2																							
5	CASA DE SERVIÇO - INST. HIDRÁULICAS			3																						
6	CASA DE SERVIÇO - INST. SANITÁRIAS			3																						
7	CASA DE SERVIÇO - INST. ELÉTRICAS				4																					
8	CASA DE SERVIÇO - COBERTURA		2		4																					
9	CASA DE SERVIÇO - PISOS			3																						
10	CASA DE SERVIÇO - ACAB. / REVEST.			3	4																					
11	CASA DE SERVIÇO - PINTURAS				4																					
12	CASA DE SERVIÇO - ESQ./ LOU./ EQUIP.				4																					
13	CASA DE SERVIÇO - SERV.COMPLEM.				4																					
14	BAR DE JOGOS - INFRAESTRUTURA					5																				
15	BAR DE JOGOS - SUPERESTRUTURA					5																				
16	BAR DE JOGOS - ELEV./ FECHAM.					5																				
17	BAR DE JOGOS - INST. HIDRÁULICAS						6																			
18	BAR DE JOGOS - INST. SANITÁRIAS						6																			
19	BAR DE JOGOS - INST. ELÉTRICAS								8																	
20	BAR DE JOGOS - COBERTURA						6	7																		
21	BAR DE JOGOS - PISOS							7	8																	
22	BAR DE JOGOS - ACAB. / REVEST.								8																	
23	BAR DE JOGOS - PINTURAS									9																
24	BAR DE JOGOS - ESQ./ LOU./ EQUIP.									9																
25	BAR DE JOGOS - SERV.COMPLEM.									9																
26	BAR DA PISCINA - INFRAESTRUTURA										10															
27	BAR DA PISCINA - SUPERESTRUTURA										10															
28	BAR DA PISCINA - ELEV./ FECHAM.										10															
29	BAR DA PISCINA - INST. HIDRÁULICAS											11														
30	BAR DA PISCINA - INST. SANITÁRIAS											11														
31	BAR DA PISCINA - INST. ELÉTRICAS											11														
32	BAR DA PISCINA - COBERTURA										10	11														
33	BAR DA PISCINA - PISOS											11	12													
34	BAR DA PISCINA - ACAB. / REVEST.												12													
35	BAR DA PISCINA - PINTURAS												12													
36	BAR DA PISCINA - ESQ./ LOU./ EQUIP.												12													
37	BAR DA PISCINA - SERV.COMPLEM.												12													
38	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	7,42%	7,27%	7,32%	6,07%	9,25%	9,24%	10,14%	9,29%	9,02%	7,79%	8,55%	8,65%
	R$	149.542,97	146.440,54	147.441,02	122.321,26	186.357,70	186.200,46	204.431,60	187.146,10	181.788,51	156.989,22	172.261,73	174.298,67
Acumulado	%	7,42%	14,69%	22,00%	28,07%	37,32%	46,56%	56,71%	65,99%	75,01%	82,80%	91,35%	100,00%
	R$	149.542,97	295.983,51	443.424,53	565.745,79	752.103,49	938.303,95	1.142.735,55	1.329.881,65	1.511.670,16	1.668.659,38	1.840.921,11	2.015.219,78
Administração Local	%	7,42%	14,67%	21,92%	28,00%	37,25%	46,50%	56,67%	65,92%	74,92%	82,75%	91,33%	100,00%

TAGUATINGA
Local

terça-feira, 16 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO SILVA VELOSO
CREA/CAU: 273379-0 TO
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUSTAVO SILVA VELOSO
Data: 18/06/2026 11:25:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br