Obra
REFORMA E PINTURA DA CAMARA DE PRESIDENTE BERNARDES, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Minas Gerais
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

B.D.I.
24,95%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 2.810,00	59,98% 1.685,44	40,02% 1.124,56
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E AUXILIARES	100,00% 4.942,11	100,00% 4.942,11	
3	ADEQUAÇÕES NA REDE DE ÁGUA PLUVIAL, INCLUINDO DESCIDAS D'AGUA E CONSTRUÇÃO DE CALHA	100,00% 5.258,31	100,00% 5.258,31	
4	PREPARAÇÃO E PINTURA DE PAREDES E TETOS, E IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DA ÁREA DE CLARIDADE	100,00% 21.053,32	50,00% 10.526,66	50,00% 10.526,66
5	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE VIDRO NO PAVIMENTO SUPERIOR E REDE CONTRA PASSÁRIOS NO ARQUIVO DO PAVIMENTO GARAGEM	100,00% 9.588,23	50,00% 4.794,12	50,00% 4.794,12
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	100,00% 1.602,23		100,00% 1.602,23
Porcentagem			**60,12%**	**39,88%**
Custo			**27.206,63**	**18.047,56**
Porcentagem Acumulado			**60,12%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**27.206,63**	**45.254,20**

ROGER ANTONIO DE ABREU:01799904628

Assinado de forma digital por ROGER ANTONIO DE ABREU:01799904628
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=27808144000125, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=ROGER ANTONIO DE ABREU:01799904628
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.002.22031

Roger Antônio de Abreu
Setor de Engenharia