CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORA	IRRIGAÇÃO AVENIDA BERNARDO SAYÃO	IRRIGAÇÃO AVENIDA BERNARDO SAYÃO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27
1.	**IRRIGAÇÃO AVENIDA BERNARDO SAYÃO**	**55.961,22**	% Período:	100,00%										
1.1.	Administração Local	3.158,20	% Período:	100,00%										
1.2.	SISTEMA DE ASPERSÃO CONVENCIONAL	15.284,29	% Período:	100,00%										
1.3.	CONEXÕES E DIVERSOS	21.365,35	% Período:	100,00%										
1.5.	ASPERSORES	15.520,14	% Período:	100,00%										
2.		-	% Período:											
3.		-	% Período:											
4.		-	% Período:											
5.		-	% Período:											
6.		-	% Período:											
7.		-	% Período:											

Total: R$ 55.961,22

Período:	%:	100,00%											
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	55.961,22											
	Outros:	-											
	Investimento:	**55.961,22**											
Acumulado:	%:	100,00%											
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	55.961,22											
	Outros:	-											
	Investimento:	**55.961,22**											

ALVORADA DO NORTE GO
Local

quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANNA KAROLINE FRANÇA OLÍVIA/ ALANNA RERITA SOUS
CREA/CAU: 1022487787/D-GO/1016089562/D-GO
ART/RRT: EM ANEXO

DAVID MOREIRA DE CARVALHO:16565576149

Assinado de forma digital por DAVID MOREIRA DE CARVALHO:16565576149
Dados: 2026.10.28 15:10:45 -03'00'

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSIC e Sigilo
OGU **LICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	12 02/27
1.	**IRRIGAÇÃO AVENIDA BERNARDO SAYÃO**	**55.961,22**	% Período:	
1.1.	Administração Local	3.158,20	% Período:	
1.2.	SISTEMA DE ASPERSÃO CONVENCIONAL	15.284,29	% Período:	
1.3.	CONEXÕES E DIVERSOS	21.365,35	% Período:	
1.5.	ASPERSORES	15.520,14	% Período:	
2.		**-**	% Período:	
3.		**-**	% Período:	
4.		**-**	% Período:	
5.		**-**	% Período:	
6.		**-**	% Período:	
7.		**-**	% Período:	

Total: R$ 55.961,22

Período:	%:		
	Repasse:		
	Contrapartida:		
	Outros:		
	Investimento:		
Acumulado:	%:		
	Repasse:		
	Contrapartida:		
	Outros:		
	Investimento:		

ALVORADA DO NORTE GO
Local

SA PIMENTEL

quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Data

ELIOMARCOS PEIXOTO DOS SANTOS:02349471101

Assinado de forma digital por ELIOMARCOS PEIXOTO DOS SANTOS:02349471101