PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		
MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	UF:	GO
TITULO:	CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE COBERTURA		
LOCAL DA OBRA:	ESCOLA MUNICIPAL MARIA ASTÉRIAS		

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL C/ BDI (R$	PERCENTUAL POR ETAPA DE	MÊS 1		
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
1	1. -ADMINISTRAÇÃO	R$ 1.324,77	5,08	441,59	441,59	441,59
2	2. - SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.485,52	5,70	1.485,52		
3	3- COBERTURA	R$ 17.753,05	68,08	5.917,68	5.917,68	5.917,68
4	4-I NSTALAÇÕES ELETRICAS	R$ 2.489,47	9,55		2.489,47	
5	5- PINTURA	R$ 3.025,66	11,60		1.512,83	1.512,83
VALOR TOTAL C/ BDI (R$): 23%		26.078,47	100,00	7.844,79	10.361,58	7.872,11
				30,08%	39,73%	30,19%

22 DE OUTUBRO DE 2025, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUSTAVO SILVA GARCIA
Data: 28/10/2025 17:30:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GUSTAVO GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NO CREA: 1015655815 D-GO