PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 216/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
216/2026	CYNTIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	21/08/2026 07:53

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de prestação de serviços em MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, destinado as Unidades Escolares, CMEIs e Sede da SME.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na execução do serviço.	Indisponibilidade de técnico, falta de peças ou demora no atendimento pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação das atividades administrativas e pedagógicas					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo para atendimento e execução, com acompanhamento pelo fiscal do contrato.			**Responsável:** LEANDRO IVO DIAS		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviço executado de forma inadequada.	Falta de qualificação técnica ou diagnóstico incorreto do problema.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Persistência do problema, necessidade de novo reparo e interrupção das atividades administrativas e pedagógicas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir qualificação técnica da contratada, acompanhar a execução do serviço e realizar testes de funcionamento após o reparo.			**Responsável:** LEANDRO IVO DIAS		
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CYNTIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA

Supervisora Administrativa/Membro da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 08:54:32.