CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO F	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO FR

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CEN**	**850.086,01**	% Período:	26,32%	26,02%	22,13%	25,53%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.543,22	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.713,03	% Período:	26,32%	26,02%	22,13%	25,53%								
1.3.	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	2.633,68	% Período:	100,00%											
1.4.	LOCAÇÃO	2.099,22	% Período:	100,00%											
1.5.	LANCHONETE	91.386,92	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA	526.113,31	% Período:	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%								
1.7.	PISO TÁTIL	10.048,22	% Período:				100,00%								
1.8.	PAISAGISMO	95.243,25	% Período:			50,00%	50,00%								
1.9.	MOBILIÁRIO	22.565,19	% Período:				100,00%								
1.10.	FLOREIRA BANCO 01	5.476,40	% Período:			50,00%	50,00%								
1.11.	FLOREIRA BANCO 02	3.681,60	% Período:			50,00%	50,00%								
1.12.	FLOREIRA BANCO 03	2.954,80	% Período:			50,00%	50,00%								
1.13.	BANCO DE CONCRETO	2.434,00	% Período:			50,00%	50,00%								
1.14.	PERGOLADO	10.860,12	% Período:			100,00%									
1.15.	PLAYGROUND	11.439,20	% Período:				100,00%								
1.16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA	47.893,85	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								

Total: R$ 850.086,01

		Item	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
Período:		%:	26,32%	26,02%	22,13%	25,53%								
		Repasse:	-	-	-	-								
		Contrapartida:	223.728,41	221.203,54	188.159,36	216.994,70								
		Outros:	-	-	-	-								
		Investimento:	**223.728,41**	**221.203,54**	**188.159,36**	**216.994,70**								
Acumulado:		%:	26,32%	52,34%	74,47%	100,00%								
		Repasse:	-	-	-	-								
		Contrapartida:	223.728,41	444.931,95	633.091,31	850.086,01								
		Outros:	-	-	-	-								
		Investimento:	**223.728,41**	**444.931,95**	**633.091,31**	**850.086,01**								
		Administração Local:	26,32%	52,34%	74,47%	100,00%								

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO F	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA OITAVO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO FR

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27

SÃO FRANCISCO DE GOIÁS
Local

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA
CREA/CAU: 25.178/D-GO
ART/RRT: 10 2026 001 6784

LORENA FATIMA SILVA:03515185178

Assinado digitalmente por LORENA FATIMA SILVA:03515185178
DN: cn=LORENA FATIMA SILVA:03515185178, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=LORENAFATIMA.ENG@GMAIL.COM
Data: 2026.01.19 19:07:56 -03'00'