CENTOFANTE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 47.898.177/0001-10
E-MAIL: CENTOFANTEENGENHARIA@GMAIL.COM
TELEFONE: (55) 991651019 / (55) 991698658

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Três meses a partir da ordem de serviço. Percentuais por etapa editáveis.

Código	Etapa	Preço total	Mês 1	Mês 2	Mês 3
CPU-01	Locação dos pontos de fundação	R$ 622,71	100,00%	0,00%	0,00%
CPU-02	Escavação manual para os blocos	R$ 295,47	100,00%	0,00%	0,00%
CPU-03	Remoção e reassentamento do piso intertravado	R$ 327,35	100,00%	0,00%	0,00%
CPU-04	Chumbadores CA-50 com porcas e arruelas	R$ 1.811,79	100,00%	0,00%	0,00%
CPU-05	Fôrmas, preparo e concretagem dos blocos	R$ 4.247,49	100,00%	0,00%	0,00%
CPU-06	Fornecimento dos perfis e chapas	R$ 42.987,21	100,00%	0,00%	0,00%
CPU-07	Fabricação da estrutura em oficina	R$ 9.153,07	40,00%	60,00%	0,00%
CPU-08	Montagem e fixação da estrutura	R$ 12.571,68	0,00%	100,00%	0,00%
CPU-09	Proteção anticorrosiva e acabamento	R$ 9.739,00	0,00%	90,00%	10,00%
CPU-10	Telhamento TP-40 e fechamentos laterais	R$ 33.422,40	0,00%	0,00%	100,00%
CPU-11	Calhas, rufos, cumeeira e vedação	R$ 6.296,20	0,00%	0,00%	100,00%
	Desembolso mensal		**R$ 53.953,25**	**R$ 26.828,62**	**R$ 40.692,09**
	Avanço acumulado		44,42%	66,50%	100,00%

Responsável Técnica: Roberta Centofante
Engenheira Civil CREA RS 200219