GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE
Data de emissão: 31/08/2026 07:40

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL NA E.E. VESPASIANO MARTINS (quadra esportiva, acessibilidade, cobertura, pintura, esquadrias, banheiros, cozinha, instalações elétricas, hidrossanitárias e PSCIP), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS, COM RECURSOS FEDERAIS PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE.

Município(s): Campo Grande (MS)

Local: Rua 13 de Maio, 1.516, Vila Glória.
Prazo Execução: 120 dias

	Etapas de Execução / Desembolso												
Descrição	1 ª	2 ª	3 ª	4 ª									Total Acumulado
01 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	100,00% 16.797,89												100,00% 16.797,89
02 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 24.453,85												100,00% 24.453,85
03 - SERVIÇOS EM TERRA	100,00% 3.802,56												100,00% 3.802,56
04 - IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 1.448,96												100,00% 1.448,96
05 - ALVENARIA	100,00% 227,16												100,00% 227,16
06 - ESTRUTURA DE COBERTURA	100,00% 1.121,43												100,00% 1.121,43
07 - COBERTURA	100,00% 19.948,87												100,00% 19.948,87
08 - ESQUADRIAS E FERRAGENS	77,00% 28.036,52	23,00% 8.374,54											100,00% 36.411,06
09 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		100,00% 27.091,66											100,00% 27.091,66
10 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS		100,00% 59.262,31											100,00% 59.262,31
11 - REVESTIMENTO DE PAREDES		67,00% 1.162,91	33,00% 572,77										100,00% 1.735,68
12 - REVESTIMENTO DE PISOS			100,00% 23.387,37										100,00% 23.387,37
13 - VIDROS			100,00% 13.550,07										100,00% 13.550,07
14 - PINTURA			74,75% 58.342,16	25,25% 19.707,55									100,00% 78.049,71
15 - ACESSIBILIDADE				100,00% 44.523,93									100,00% 44.523,93
16 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES				100,00% 28.215,67									100,00% 28.215,67

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPE
Data de emissão: 31/08/2026 07:40

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL NA E.E. VESPASIANO MARTINS (quadra esportiva, acessibilidade, cobertura, pintura, esquadrias, banheiros, cozinha, instalações elétricas, hidrossanitárias e PSCIP), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS, COM RECURSOS FEDERAIS PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE.

Município(s): Campo Grande (MS)

Local: Rua 13 de Maio, 1.516, Vila Glória.

Prazo Execução: 120 dias

	Etapas de Execução / Desembolso												
Descrição	1 ª	2 ª	3 ª	4 ª									Total Acumulado
17 - URBANIZAÇÃO				100,00% 932,50									100,00% 932,50
18 - LIMPEZA				100,00% 2.460,00									100,00% 2.460,00
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	95.837,24 95.837,24	95.891,42 191.728,66	95.852,37 287.581,03	95.839,65 383.420,68									100,00% 383.420,68

Documento assinado digitalmente
gov.br
MATHEUS PASTORELLO DE OLIVEIRA
Data: 31/08/2026 08:54:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br