CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-ESTRADA GAUCHINHA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-ESTRADA GAUCHINHA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**ADEQUAÇÃO - EST. RURAL - ADEQUAÇ**	**1.676.700,16**	% Período:	0,77%	21,44%	5,83%	71,97%								
			1$	12.882,79	359.486,41	97.689,60	##########	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	PLACA DE OBRA (1,40 x 2,00)m	12.882,79	% Período:	100,00%											
			2$	12.882,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	TERRAPLANAGEM	359.486,41	% Período:		100,00%										
			2$	-	359.486,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	BASE / SUB-BASE	97.689,60	% Período:			100,00%									
			2$	-	-	97.689,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.206.641,36	% Período:				100,00%								
			2$	-	-	-	##########	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												

I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-ESTRADA GAUCHINHA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-ESTRADA GAUCHINHA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-ESTRADA GAUCHINHA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-ESTRADA GAUCHINHA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-ESTRADA GAUCHINHA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-ESTRADA GAUCHINHA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total: R$ 1.676.700,16

		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:	%:	0,77%	21,44%	5,83%	71,97%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	12.882,79	359.486,41	97.689,60	1.206.641,36								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**12.882,79**	**359.486,41**	**97.689,60**	**1.206.641,36**								
Acumulado:	%:	0,77%	22,21%	28,03%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	12.882,79	372.369,20	470.058,80	1.676.700,16								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**12.882,79**	**372.369,20**	**470.058,80**	**1.676.700,16**								
	Administração Local:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	100,00%								

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

PLANALTINA DO PARANÁ/PR
Local

quinta-feira, 20 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: NATAN ROCHA
CREA/CAU: CREA PR 201674/D
ART/RRT: 1720265072771

gov.br
Documento assinado digitalmente
NATAN VITOR ROCHA DA SILVA
Data: 13/10/2026 10:54:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br