CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA	0	0	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-ESTRADA GAUCHINHA

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. PLACA DE OBRA (1,40 x 2,00)m

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	SERVIÇOS PRELIMINARES	TERRAPLANAGEM	BASE / SUB-BASE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	PLACA DE OBRA (1,40 x 2,00)m	1																								
2	TERRAPLANAGEM		2																							
3	BASE / SUB-BASE			3																						
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				4																					
5	0																									
6	0																									
7	0																									
8	0																									
9	0																									
10	0																									
11	0																									
12	0																									
13	0																									
14	0																									
15	0																									
16	0																									
17	0																									
18	0																									
19	0																									
20	0																									
21	0																									
22	0																									
23	0																									
24	0																									
25	0																									
26	0																									
27	0																									
28	0																									
29	0																									
30	0																									
31	0																									
32	0																									
33	0																									
34	0																									
35	0																									
36	0																									
37	0																									
38	0																									
39	0																									
40	0																									
41	0																									
42	0																									
43	0																									
44	0																									
45	0																									
46	0																									
47	0																									
48	0																									
49	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	0,77%	21,44%	5,83%	71,97%
	R$	12.882,79	359.486,41	97.689,60	1.206.641,36
Acumulado	%	0,77%	22,21%	28,03%	100,00%
	R$	12.882,79	372.369,20	470.058,80	1.676.700,16
Administração Local	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

PLANALT
Local

quinta-feira, 20 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: NATAN ROCHA
CREA/CAU: CREA PR 201674/D
ART/RRT: 1720265072771

Documento assinado digitalmente
gov.br
NATAN VITOR ROCHA DA SILVA
Data: 13/10/2026 10:54:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br