Dunamis
Engenharia e Consultoria

NOME DA OBRA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**
ENDEREÇO DA OBI **RUAS DIVERSAS DO DISTRITO CANGAS**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ - MT**
ÁREA: **13199,77**
DATA **ABRIL/2026**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — **NÃO DESONERADO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	VALOR (R$)	% TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 10.272,38	32,68%	R$ 11.145,32	35,45%	R$ 10.018,57	31,87%	R$ 31.436,27	2,05%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	R$ 24.661,07	100,00%					R$ 24.661,07	1,61%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 8.808,11	100,00%					R$ 8.808,11	0,58%
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 10.134,65	50,00%	R$ 0,00		R$ 10.134,65	50,00%	R$ 20.269,30	1,32%
5.0	TERRAPLANAGEM	R$ 56.005,04	50,00%	R$ 56.005,04	50,00%	R$ 0,00		R$ 112.010,07	7,32%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	R$ 202.378,85	40,00%	R$ 202.378,85	40,00%	R$ 101.189,42	20,00%	R$ 505.947,12	33,05%
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	R$ 188.022,83	40,00%	R$ 188.022,83	40,00%	R$ 94.011,41	20,00%	R$ 470.057,07	30,70%
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	R$ 0,00		R$ 85.244,46	30,00%	R$ 198.903,74	70,00%	R$ 284.148,20	18,56%
9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 73.664,20	100,00%	R$ 73.664,20	4,81%
	VALOR TOTAL	**500.282,92**	**32,68%**	**542.796,49**	**35,45%**	**487.922,00**	**31,87%**	**1.531.001,41**	**100,00%**
	VALOR ACUMULADO	**500.282,92**	**32,68%**	**1.043.079,41**	**68,13%**	**1.531.001,41**	**100,00%**		

MARCOS VINICIUS MONTEIRO MEIRELES:03264639173

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS MONTEIRO MEIRELES:03264639173
Dados: 2026.04.07 14:14:20 -04'00'

Marcos V. Monteiro Meireles
Eng. Civil
CREA – 1215070136