Governo de Vila Rica 168 Mato Grosso

Vila Rica/MT, 24 de setembro de 2026.

RELATORIO DO PROCESSO - 2026.0006

Processo: 2026.0006
Assunto: Passagens Terrestres
Status: Concluído
Coordenador: Syngre Silva Maciel
Secretaria(s): Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde
Aberto em: 03/09/2026 | Prazo final: 12/11/2026

Etapas do processo

Reunião Inaugural - Concluido - Responsável: Syngre Silva Maciel - Prazo: 07/09/2026

Leitura ETP - Concluido - Responsável: Syngre Silva Maciel - Prazo: 28/09/2026

Assinatura ETP - Concluido - Responsável: Syngre Silva Maciel - Prazo: 29/09/2026

Leitura TR - Concluido - Responsável: Syngre Silva Maciel - Prazo: 30/09/2026

Assinatura TR - Concluido - Responsável: Syngre Silva Maciel - Prazo: 01/10/2026

Conteúdos e anexos

[21/09/2026] Leitura e análise da minuta do ETP - Passagens Terrestres - Syngre Silva Maciel (Leitura ETP) - status: aberto

[22/09/2026] Assinatura ETP - Passagens Terrestres - Syngre Silva Maciel (Assinatura ETP) - status: assinatura solicitada

[23/09/2026] Leitura e análise do TR - Passagens Terrestres - Syngre Silva Maciel (Leitura TR) - status: aberto

[24/09/2026] Assinatura Termo de Referência 016/2026 - Passagens Terrestres - Syngre Silva Maciel (Assinatura TR) - status: assinatura solicitada

Comentários

Nenhum comentário registrado.

Formulários

Formulário Padrão ETP (Leitura ETP) - 2 resposta(s) registrada(s)

Formulário Padrão TR (Leitura TR) - 2 resposta(s) registrada(s)

Reuniões

Reunião Inaugural Processo 2026.0006 - 04/09/2026 10:00 - 11 mensagem(ns) registrada(s)

Governo de Vila Rica 169 Mato Grosso

Vila Rica/MT, 24 de setembro de 2026.

MEMORANDO Nº 320/2026/SMPOG/EPC

À
Sra. Sergiane Pereira do Nascimento
Diretora do Departamento de Compras
Secretaria Municipal de Administração

Assunto: Encaminhamento da fase de planejamento da contratação.

Senhora Diretora,

Encaminho a esse Departamento, para prosseguimento da instrução processual, a documentação produzida no âmbito da fase de planejamento da contratação, referente à contratação de empresas especializadas no fornecimento de passagens terrestres intermunicipais e interestaduais.

A elaboração e o desenvolvimento dos documentos da fase preparatória foram realizados pela **Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)**, mediante utilização da plataforma **eDocPlan**, adotada como ambiente oficial para desenvolvimento, acompanhamento, registro e rastreabilidade das etapas de planejamento da contratação.

Integram a fase de planejamento da contratação, dentre outros documentos pertinentes:

1. Documentos de Formalização das Demandas (DFD's);
2. Solicitações de Compras nº 969 e 970/2026;
3. Publicação da Portaria nº 397/2026, de designação da Equipe de Planejamento da Contratação;
4. Registro da Reunião Inaugural da EPC;
5. Estudo Técnico Preliminar (ETP);
6. Termo de Referência (TR);
7. Formulários de conformidade e respectivas manifestações dos integrantes da EPC;
8. Registros e documentos produzidos durante as etapas de elaboração e análise do ETP e do TR;
9. Relatórios das etapas concluídas na plataforma eDocPlan, contendo o histórico de desenvolvimento, manifestações, análises, deliberações e demais registros realizados pelos integrantes da EPC;
10. Demais documentos instrutórios produzidos no âmbito da fase de planejamento da contratação.

Ressalta-se que os documentos produzidos e os respectivos registros de tramitação encontram-se disponíveis na **plataforma eDocPlan**, permanecendo acessíveis aos integrantes da EPC para consulta e acompanhamento, sendo os relatórios de cada etapa concluída destinados a integrar os

PALÁCIO ARAGUAIA
Avenida Brasil, nº 2.000, Bairro Jardim Bela Vista, CEP 78.645-000 Vila Rica/MT, Celular: (66) 98110-0158
Site: www.vilarica.mt.gov.br e-mail: planejamento@vilarica.mt.gov.br
CNPJ: 03.238.862/0001-45

Documento assinado digitalmente por Syngre Silva Maciel
A validacao pode ser realizada em https://vilarica.edocplan.com.br/validar-documento?token=fee6aa801b8ea943a9bd91c0c9dd03befa8bbbb254decd46

autos do processo administrativo, de modo a assegurar a rastreabilidade e a adequada documentação dos trabalhos desenvolvidos.

Considerando a necessidade de **atualização da estimativa de custos da contratação**, solicita-se que o processo seja submetido a esse Departamento de Compras para a realização do **balizamento e/ou pesquisa de preços**, com vistas à atualização do orçamento estimado da contratação, observados os parâmetros aplicáveis à pesquisa de preços.

Após a conclusão da pesquisa e a devida atualização da estimativa do valor da contratação, solicita-se o encaminhamento dos autos ao **Departamento de Licitações e Contratos**, para continuidade da instrução processual e adoção das providências necessárias à condução do procedimento licitatório correspondente.

Ressalta-se, ainda, que, nos termos da Portaria nº 397/2026, a elaboração dos documentos que compõem a fase de planejamento da contratação é de responsabilidade da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), em atuação conjunta e colaborativa, cabendo à Coordenação a organização dos trabalhos, a consolidação das contribuições e o encaminhamento do processo, não lhe competindo responsabilidade pelo conteúdo técnico produzido pelos integrantes da equipe.

Dessa forma, considerando a tramitação eletrônica adotada por meio do **eDocPlan**, o presente memorando formaliza o encerramento da atuação da EPC na etapa de planejamento e o encaminhamento do processo ao Departamento de Compras para as providências subsequentes.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Syngre Silva Maciel
Coordenadora da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
Matrícula nº 5465

Documento assinado digitalmente por Syngre Silva Maciel
A validacao pode ser realizada em https://vilarica.edocplan.com.br/validar-documento?token=fee6aa801b8ea943a9bd91c0c9dd03befa8bbbb254decd46

PALÁCIO ARAGUAIA
Avenida Brasil, nº 2.000, Bairro Jardim Bela Vista, CEP 78.645-000 Vila Rica/MT, Celular: (66) 98110-0158
Site: www.vilarica.mt.gov.br e-mail: planejamento@vilarica.mt.gov.br
CNPJ: 03.238.862/0001-45