DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 148/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
148/2026	UIARA ALVES DOS SANTOS MOREIRA	03/09/2026 17:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de fornecimento de assinatura/licença da ferramenta de banco de dados de imagens fotográficas (FLICKR PRO), 60043.000172/2026-

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Interrupção do acesso ao acervo institucional após o encerramento do contrato vigente	Falha na renovação da assinatura ou atraso na formalização da nova contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Indisponibilidade do acervo fotográfico institucional, Interrupção das atividades de comunicação institucional, Prejuízo à continuidade operacional da ASCOM.					
	Ações Preventivas					
P-01	Concluir a contratação antes do término da vigência do contrato atual, Monitorar os prazos do processo de contratação.			**Responsáveis:** BIANCA MAIA BATISTA, JUSSARA CRISTIANE DOS SANTOS, UIARA ALVES DOS SANTOS MOREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar medidas administrativas para assegurar a continuidade da assinatura e do acesso ao acervo institucional.			**Responsáveis:** BIANCA MAIA BATISTA, JUSSARA CRISTIANE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado	Utilização de poucas fontes ou referências incompatíveis com o objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Sobrepreço ou subavaliação da contratação, Necessidade de revisão da fase preparatória, Atrasos na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar múltiplas fontes de pesquisa, Documentar a metodologia empregada.			**Responsável:** UIARA ALVES DOS SANTOS MOREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da pesquisa.			**Responsável:** UIARA ALVES DOS SANTOS MOREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade da solução durante a vigência contratual	Falhas operacionais, administrativas ou técnicas do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda temporária de acesso ao acervo institucional, Interrupção das atividades da ASCOM, Prejuízo à divulgação institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização periódica da disponibilidade da solução, Acompanhamento da execução contratual.			**Responsáveis:** BIANCA MAIA BATISTA, JUSSARA CRISTIANE DOS SANTOS		

	Ações de Contingência		
C-01	Acionamento imediato da contratada, Registro formal da ocorrência e aplicação das medidas contratuais cabíveis.	**Responsáveis:**	BIANCA MAIA BATISTA, JUSSARA CRISTIANE DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BIANCA MAIA BATISTA

Integrante Requisitante

Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 08:57:14.

JUSSARA CRISTIANE DOS SANTOS

Integrante Técnico


Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 12:08:07.


UIARA ALVES DOS SANTOS MOREIRA

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 15:13:49.

Mapa de Riscos




Distribuição dos Riscos
3 Riscos registrados
Alto (33.3%)
Baixo (33.3%)
Médio (33.3%)

Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Interrupção do acesso ao acervo institucional após o encerramento do contrato vigente	Planejamento	2	4	Alto	Administração
2	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado	Planejamento	1	2	Baixo	Administração
3	Indisponibilidade da solução durante a vigência contratual	Gestão de Contratos	2	3	Médio	Administração