ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

.

Data de emissão: 26/08/2026 16:41

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CÁSSIO LEITE DE BARROS, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MS.

Município(s): Corumbá (MS)

Local: Rua Marechal Floriano - Popular Nova - Escola Cácio Leite de Barros.

Prazo Execução: 12 meses

	Etapas de Execução / Desembolso												
Descrição	1 ª	2 ª	3 ª	4 ª	5 ª	6 ª	7 ª	8 ª	9 ª	10 ª	11 ª	12 ª	Total Acumulado
01 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	8,33% 12.968,19	8,33% 12.968,20	8,33% 12.968,19	8,33% 12.968,20	8,33% 12.968,19	8,33% 12.968,19	8,33% 12.968,20	8,33% 12.968,19	8,33% 12.968,20	8,33% 12.968,19	8,33% 12.968,19	8,37% 13.030,47	100,00% 155.680,60
02 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	25,00% 23.671,41	25,00% 23.671,41	25,00% 23.671,42	25,00% 23.671,41									100,00% 94.685,65
03 - FUNDAÇÃO	25,00% 65.916,85	25,00% 65.916,86	25,00% 65.916,86	25,00% 65.916,85									100,00% 263.667,42
04 - IMPERMEABILIZAÇÃO			50,00% 3.300,03	50,00% 3.300,04									100,00% 6.600,07
05 - ESTRUTURA				25,00% 29.314,03	25,00% 29.314,04	25,00% 29.314,03	25,00% 29.314,03						100,00% 117.256,13
06 - ALVENARIA				25,00% 10.156,71	25,00% 10.156,71	25,00% 10.156,71	25,00% 10.156,71						100,00% 40.626,84
07 - COBERTURA							50,00% 150.117,30	50,00% 150.117,31					100,00% 300.234,61
08 - ESQUADRIAS E FERRAGENS								100,00% 4.551,89					100,00% 4.551,89
09 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA							25,00% 11.367,35	25,00% 11.367,34	25,00% 11.367,35	25,00% 11.367,34			100,00% 45.469,38
09.01 - Luminarias e Acessórios							25,00% 1.045,02	25,00% 1.045,02	25,00% 1.045,02	25,00% 1.045,02			100,00% 4.180,08
09.02 - Interruptores e Tomadas							25,00% 138,45	25,00% 138,45	25,00% 138,45	25,00% 138,45			100,00% 553,80
09.03 - Fios e Cabos de Cobre							25,00% 6.070,62	25,00% 6.070,62	25,00% 6.070,61	25,00% 6.070,62			100,00% 24.282,47
09.04 - Eletroduto							25,00% 2.372,09	25,00% 2.372,08	25,00% 2.372,09	25,00% 2.372,08			100,00% 9.488,34
09.05 - Quadros Disjuntores e Caixa							25,00% 394,08	25,00% 394,08	25,00% 394,09	25,00% 394,08			100,00% 1.576,33
09.06 - Para Raio							25,00% 327,27	25,00% 327,27	25,00% 327,27	25,00% 327,27			100,00% 1.309,08
09.07 - Diversos							25,00% 115,34	25,00% 115,34	25,00% 115,34	25,00% 115,34			100,00% 461,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Visto
Data
Processo nº
Folha nº
370

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

.

Data de emissão: 26/08/2026 16:41

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CÁSSIO LEITE DE BARROS, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MS.

Município(s): Corumbá (MS)

Local: Rua Marechal Floriano - Popular Nova - Escola Cácio Leite de Barros.

Prazo Execução: 12 meses

	Etapas de Execução / Desembolso												
Descrição	1 ª	2 ª	3 ª	4 ª	5 ª	6 ª	7 ª	8 ª	9 ª	10 ª	11 ª	12 ª	Total Acumulado
09.08 - Padrão e Acessórios							25,00% 904,48	25,00% 904,48	25,00% 904,48	25,00% 904,48			100,00% 3.617,92
10 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS							25,00% 9.470,97	25,00% 9.470,97	25,00% 9.470,96	25,00% 9.470,97			100,00% 37.883,87
10.01 - Aguas Pluviais							25,00% 9.470,97	25,00% 9.470,97	25,00% 9.470,96	25,00% 9.470,97			100,00% 37.883,87
11 - INSTALAÇÕES PREVENTIVA DE INCÊNDIO							25,00% 1.410,87	25,00% 1.410,88	25,00% 1.410,87	25,00% 1.410,87			100,00% 5.643,49
12 - REVESTIMENTOS DE PAREDE							25,00% 20.236,74	25,00% 20.236,73	25,00% 20.236,74	25,00% 20.236,73			100,00% 80.946,94
13 - REVESTIMENTO DE PISO					25,00% 51.881,88	25,00% 51.881,88	25,00% 51.881,88	25,00% 51.881,87					100,00% 207.527,51
14 - PINTURA									25,00% 30.660,56	25,00% 30.660,55	25,00% 30.660,56	25,00% 30.660,56	100,00% 122.642,23
15 - ACESSIBILIDADE									25,00% 98,66	25,00% 98,66	25,00% 98,67	25,00% 98,66	100,00% 394,65
16 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES									25,00% 25.282,04	25,00% 25.282,03	25,00% 25.282,04	25,00% 25.282,04	100,00% 101.128,15
17 - DIVERSOS									25,00% 7.584,00	25,00% 7.584,00	25,00% 7.584,00	25,00% 7.584,00	100,00% 30.336,00
18 - LIMPEZA									25,00% 1.220,91	25,00% 1.220,90	25,00% 1.220,91	25,00% 1.220,91	100,00% 4.883,63
19 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	8,33% 7.000,08	8,33% 7.000,08	8,33% 7.000,08	8,33% 7.000,08	8,33% 7.000,07	8,33% 7.000,08	8,33% 7.000,08	8,33% 7.000,08	8,33% 7.000,08	8,33% 7.000,08	8,33% 7.000,08	8,37% 7.033,69	100,00% 84.034,56
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	109.556,53 109.556,53	109.556,55 219.113,08	112.856,58 331.969,66	152.327,32 484.296,98	111.320,89 595.617,87	111.320,89 706.938,76	303.924,13 1.010.862,89	269.005,26 1.279.868,15	127.300,37 1.407.168,52	127.300,32 1.534.468,84	84.814,45 1.619.283,29	84.910,33 1.704.193,62	100,00% 1.704.193,62



gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO RODRIGUES ANTUNES
Data: 27/08/2026 09:44:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br