MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Fls. 433
Processo nº
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

.

Data de emissão: 15/07/2026 09:16

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: Reforma e Readequações da Capela Mortuária Municipal.

Município(s): Corumbá (MS)

Local: Rua Edu Rocha Praçã Urkupiña - Bairro Dom Bosco Corumbá MS

Prazo Execução: 3 meses

	Etapas de Execução / Desembolso												
Descrição	1 ª	2 ª	3 ª										Total Acumulado
01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33,00% 5.946,69	33,00% 5.946,69	34,00% 6.126,90										100,00% 18.020,28
02 - SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.839,72												100,00% 3.839,72
03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO	50,00% 18.355,04	50,00% 18.355,04											100,00% 36.710,08
04 - ALVENARIA E REVESTIMENTOS	50,00% 14.247,26	50,00% 14.247,27											100,00% 28.494,53
05 - GRADES DE FERRO ESQUADRIAS E VIDROS	25,00% 18.156,35	25,00% 18.156,35	50,00% 36.312,69										100,00% 72.625,39
06 - INSTALAÇÕES ELETRICAS	25,00% 10.166,61	50,00% 20.333,22	25,00% 10.166,61										100,00% 40.666,44
07 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AGUA PLUVIAL	25,00% 2.754,48	50,00% 5.508,95	25,00% 2.754,48										100,00% 11.017,91
08 - LOUÇAS E METAIS			100,00% 24.891,57										100,00% 24.891,57
09 - INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO			100,00% 3.150,76										100,00% 3.150,76
10 - PINTURA		25,00% 8.070,43	75,00% 24.211,27										100,00% 32.281,70
11 - LIMPEZA FINAL E BOTA FORA			100,00% 4.942,13										100,00% 4.942,13
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	73.466,15 73.466,15	90.617,95 164.084,10	112.556,41 276.640,51										100,00% 276.640,51

Adjalme M. Esnarriaga Junior
Engº. Civil
CREA - MS 8090/D
Gestor de Obras e Projetos
Mat. 657