PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA-MS

Avenida Juca Pinhé, 333, Jardim Santa Mônica

SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Empreendimento: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CIDADE DA CRIANÇA

Endereço: Avenida dos Expedicionários com a Avenida Jaime Jerônimo dos Santos, s/n, - Bairro Jardim Primavera

Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Paranaíba - MS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	ITEM/SERVIÇO	PERÍODO									
		1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 40.854,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.854,79
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.0	CASA DE MÁQUINAS	R$ 0,00	R$ 9.249,29	R$ 9.249,29	R$ 9.249,29	R$ 18.498,57	R$ 18.498,57	R$ 9.249,29	R$ 9.249,29	R$ 9.249,29	R$ 92.492,87
		0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
3.0	FONTE	R$ 0,00	R$ 6.572,60	R$ 19.717,79	R$ 26.290,38	R$ 13.145,18	R$ 26.290,38	R$ 13.145,18	R$ 13.145,18	R$ 13.145,18	R$ 131.451,87
		0,00%	5,00%	15,00%	20,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
4.1	FUNDAÇÃO - BANHEIROS E CANTINA	R$ 0,00	R$ 23.885,31	R$ 23.885,31	R$ 15.923,53	R$ 15.923,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79.617,67
		0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
4.2	PAVIMENTAÇÕES - BANHEIROS, CANTINA E PRAÇA	R$ 85.982,44	R$ 114.643,25	R$ 85.982,44	R$ 114.643,25	R$ 114.643,25	R$ 57.321,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573.216,25
		15,00%	20,00%	15,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
4.3	ALVENARIA DE PAREDES E BALCÕES - BANHEIROS E CANTINA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.202,67	R$ 9.121,60	R$ 6.081,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.405,35
		0,00%	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
4.4	SUPERESTRUTURA - BANHEIROS E CANTINA	R$ 0,00	R$ 5.467,86	R$ 21.871,45	R$ 16.403,58	R$ 5.467,85	R$ 5.467,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.678,59
		0,00%	10,00%	40,00%	30,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
4.5	URBANIZAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.791,02	R$ 29.845,70	R$ 42.636,72
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	
4.6	ESQUADRIAS - BANHEIROS E CANTINA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.035,55	R$ 21.106,66	R$ 21.106,66	R$ 21.106,66	R$ 70.355,53
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
4.7	REVESTIMENTO E PINTURA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.018,61	R$ 37.527,90	R$ 37.527,90	R$ 25.018,61	R$ 125.093,02
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
4.8	INSTALAÇOES HIDRÁULICAS,SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS - BANHEIROS, CANTINA E PRAÇA	R$ 3.920,92	R$ 7.841,82	R$ 7.841,82	R$ 11.762,74	R$ 15.683,65	R$ 7.841,82	R$ 7.841,82	R$ 7.841,82	R$ 7.841,82	R$ 78.418,23
		5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
4.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BANHEIROS, CANTINA E PRAÇA	R$ 15.317,61	R$ 30.635,21	R$ 30.635,21	R$ 45.952,83	R$ 61.270,44	R$ 30.635,22	R$ 30.635,22	R$ 30.635,22	R$ 30.635,22	R$ 306.352,18
		5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	

4.10	COBERTURA - BANHEIROS E CANTINA	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 8.856,39 10,00%	R$ 8.856,39 10,00%	R$ 17.712,79 20,00%	R$ 17.712,79 20,00%	R$ 17.712,79 20,00%	R$ 13.284,59 15,00%	R$ 4.428,19 5,00%	**R$ 88.563,93**
5.0	VEGETAÇÃO	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 19.421,03 50,00%	R$ 19.421,03 50,00%	**R$ 38.842,05**
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 120.487,82 20,00%	R$ 180.731,73 30,00%	R$ 301.219,54 50,00%	**R$ 602.439,09**
7.0	ARQUIBANCADA	R$ 8.502,01 5,00%	R$ 17.004,01 10,00%	R$ 17.004,01 10,00%	R$ 17.004,01 10,00%	R$ 17.004,01 10,00%	R$ 25.506,03 15,00%	R$ 25.506,03 15,00%	R$ 25.506,03 15,00%	R$ 17.004,01 10,00%	**R$ 170.040,15**
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 31.724,89 20,00%	R$ 23.793,67 15,00%	R$ 15.862,44 10,00%	R$ 15.862,44 10,00%	R$ 15.862,44 10,00%	R$ 15.862,44 10,00%	R$ 15.862,44 10,00%	R$ 15.862,44 10,00%	R$ 7.931,23 5,00%	**R$ 158.624,43**
9.0	CANTEIRO DE OBRA	R$ 13.956,33 15,00%	R$ 13.956,33 15,00%	R$ 13.956,33 15,00%	R$ 9.304,23 10,00%	R$ 9.304,23 10,00%	R$ 9.304,23 10,00%	R$ 9.304,23 10,00%	R$ 9.304,23 10,00%	R$ 4.652,12 5,00%	**R$ 93.042,26**
10.0	MURO DE ARRIMO - CONTENÇÃO	R$ 50.530,06 50,00%	R$ 50.530,07 50,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	**R$ 101.060,13**
	Evolução Física - Período (%)	**8,71%**	**10,55%**	**9,38%**	**10,44%**	**10,79%**	**8,56%**	**10,71%**	**13,77%**	**17,08%**	
	Evolução Física - Acumulado (%)	**8,71%**	**19,26%**	**28,64%**	**39,08%**	**49,87%**	**58,44%**	**69,15%**	**82,92%**	**100,00%**	
	Evolução Financeira - Período (R$)	**R$250.789,05**	**R$303.579,41**	**R$270.065,14**	**R$300.374,27**	**R$310.597,02**	**R$246.495,11**	**R$308.379,38**	**R$396.407,13**	**R$491.498,59**	
	Evolução Financeira - Acumulado (R$)	**R$250.789,05**	**R$554.368,46**	**R$824.433,60**	**R$ 1.124.807,87**	**R$ 1.435.404,89**	**R$ 1.681.900,00**	**R$ 1.990.279,38**	**R$ 2.386.686,51**	**R$ 2.878.185,11**	

Paranaíba, 28 de julho de 2026.

Neusvar Chaves de Oliveira
Secretário Municipal

Sara Marilena Pires Silva Freitas
Engenheira Civil
CREA/SP 507.068.8650