PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA-MS

Avenida Juca Pinhé, 333, Jardim Santa Mônica

SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Empreendimento: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COM COBERTURA METÁLICA

Endereço: RUA QUATRO DE JULHO ESQUINA COM A RUA DEBRAIR ELIAS FERREIRA - BAIRRO SANTA LÚCIA

Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Paranaíba - MS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	ITEM/SERVIÇO	PERÍODO				
		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 11.577,80	R$ 11.577,80	R$ 11.577,80	R$ 11.577,80	R$ 46.311,20
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 27.550,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.550,31
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
3.0	PAVIMENTAÇÕES	R$ 2.785,29	R$ 0,00	R$ 5.570,58	R$ 5.570,58	R$ 13.926,46
		20,00%	0,00%	40,00%	40,00%	
4.0	COBERTURA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.860,96	R$ 70.860,96	R$ 141.721,92
		0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
5.0	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.055,19	R$ 10.055,19	R$ 20.110,38
		0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
6.0	FECHAMENTO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.653,38	R$ 37.653,38
		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
7.0	PILARES	R$ 0,00	R$ 22.751,64	R$ 22.751,64	R$ 0,00	R$ 45.503,28
		0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
8.0	FUNDAÇÃO	R$ 16.936,99	R$ 16.936,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.873,98
		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.093,76	R$ 17.093,76	R$ 34.187,51
		0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.958,66	R$ 2.958,66	R$ 5.917,32
		0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
	Evolução Física - Período (%)	**14,47%**	**12,60%**	**34,63%**	**38,30%**	
	Evolução Física - Acumulado (%)	**14,47%**	**27,07%**	**61,70%**	**100,00%**	
	Evolução Financeira - Período (R$)	**R$58.850,39**	**R$51.266,43**	**R$140.868,59**	**R$155.770,33**	
	Evolução Financeira - Acumulado (R$)	**R$58.850,39**	**R$110.116,82**	**R$250.985,41**	**R$ 406.755,74**	

Paranaíba, 08 de outubro de 2026

Sara Marilena Pires Silva Freitas
Engenheira Civil