PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA MT

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA	**EXECUÇÃO SERVIÇOS REMANESCENTES E INCLUSAO DE NOVOS SERVIÇOS, PASSARELA COBERTA EM ESTRUTURA METALICA E TROCA DE TELHADO DOS BLOCOS**
LOCAL	ESCOLA TENENTE DANIEL
ELEBORADO POR	LUIS EDUARDO MIRANDA CREA-MT 50930
Data da Planilha	13/08/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R$	(%)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	**90 DIAS**
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 29.695,58	3,99%	R$ 23.756,46	R$ 0,00	R$ 5.939,12	**R$ 29.695,58**
				80,00%	0,00%	20,00%	100,00%
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 37.140,87	4,99%	R$ 18.570,44	R$ 18.570,44	R$ 0,00	**R$ 37.140,87**
				50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
3.0	ESTRUTURA PARQUE PLAYGROUND	R$ 85.387,12	11,48%	R$ 34.154,85	R$ 51.232,27	R$ 0,00	**R$ 85.387,12**
				40,00%	60,00%	0,00%	100,00%
4.0	EXECUÇÃO DA PASSARELA COBERTURA	R$ 206.490,78	27,75%	R$ 61.947,23	R$ 82.596,31	R$ 61.947,23	**R$ 206.490,78**
				30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
5.0	TROCA DO TELHADO DOS BLOCOS	R$ 365.549,88	49,13%	R$ 0,00	R$ 182.774,94	R$ 182.774,94	**R$ 365.549,88**
				0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
6.0	PINTURA PISO DE CONCRETO DO PORTICO E PASSARELA	R$ 19.788,41	2,66%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.788,41	**R$ 19.788,41**
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

TOTAL ACUMULADO MENSAL COM BDI	**R$ 744.052,64**	**100,00%**	R$ 138.428,98	R$ 335.173,96	R$ 270.449,70	**R$ 744.052,64**
VALOR ACUMULADO TOTAL COM BDI	**R$ 744.052,64**	**100,00%**	**R$ 138.428,98**	**R$ 335.173,96**	**R$ 270.449,70**	**100,00%**

LUIS EDUARDO DE SOUZA MIRANDA
Engenheiro Civil
CREA-MT 50930
Prefeitura Municipal de Guiratinga MT