CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | LOMBADAS URBANAS

Encargos	Solicitante	Objeto
SINAPI 02/2026 MS AGETOP 12/2025 GO BDI 26,74% Encargos sociais desonerados, embutidos nos preços unitários, conforme fonte.	Rio Verde de Mato Grosso - MS Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Contratação de empresa especializada para execução de lombadas físicas (quebra-molas) em vias urbanas do Município de Rio Verde de Mato Grosso, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos, em atendimento Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município de Rio Verde de Mato Grosso.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ORIGINAL (R$)	1 mês %	1 mês R$	2 meses %	2 meses R$	3 meses %	3 meses R$	% PROGRAMADO	R$ PROGRAMADO
1	FRESAGEM DESCONTÍNUA À FRIO	1.230,48	30,0%	369,14	35,0%	430,67	35,0%	430,67	100,0%	1.230,48
2	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ — carga manual e descarga livre	573,00	30,0%	171,90	35,0%	200,55	35,0%	200,55	100,0%	573,00
3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, via urbana pavimentada, DMT até 30 km (m³×km), AF_02/2026	124,80	30,0%	37,44	35,0%	43,68	35,0%	43,68	100,0%	124,80
4	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C para fechamento de valas, AF_12/2020	1.043,20	30,0%	312,96	35,0%	365,12	35,0%	365,12	100,0%	1.043,20
5	Transporte com caminhão-tanque de material asfáltico de 20.000 L, DMT excedente a 30 km (t×km), AF_02/2026	17,42	30,0%	5,23	35,0%	6,10	35,0%	6,10	100,0%	17,43
6	Pavimento em concreto asfáltico, camada de rolamento, exclusive carga e transporte, AF_10/2025	49.974,17	30,0%	14.992,25	35,0%	17.490,96	35,0%	17.490,96	100,0%	49.974,17
7	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, DMT até 30 km (t×km), AF_02/2026	3.413,34	30,0%	1.024,00	35,0%	1.194,67	35,0%	1.194,67	100,0%	3.413,34
8	Placa de sinalização em chapa de aço em suporte de madeira, AF_03/2022	9.813,92	30,0%	2.944,18	35,0%	3.434,87	35,0%	3.434,87	100,0%	9.813,92
9	Pintura de sinalização vertical, faixas amarela e preta, duas demãos, AF_05/2021	16.904,00	30,0%	5.071,20	35,0%	5.916,40	35,0%	5.916,40	100,0%	16.904,00
	TOTAL DOS ITENS IDENTIFICADOS	**83.094,33**		**24.928,30**		**29.083,02**		**29.083,02**		
									Total	valor
	RESUMO ORIGINAL		**30,0%**	**24.928,30**	**35,0%**	**29.083,02**	**35,0%**	**29.083,01**	**100,0%**	**83.094,33**
	ACUMULADO ORIGINAL		**30,0%**	**24.928,30**	**65,0%**	**54.011,32**	**100,0%**	**83.094,33**		

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUSTAVO DE BARROS NANTES
Data: 22/10/2026 13:03:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gustavo de Barros Nantes
Engenheiro Civil
CREA-MS 66859