CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: MANUTENÇÃO,DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE POSTES ORNAMENTAIS E DOS
LOCAL: RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ÁREAS PÚBLICAS RIO VERDE DE MATO GROSSO MS

Item	Discriminação dos Serviços	Total dos Serviços	Peso (%)	LOR DO DESEMBOLSO NO PERIO	
				30 dias	60 dias
1.	ADMINISTRAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	4.997,70	4,48%	2.498,85	2.498,85
				50%	50%
2.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	56.682,27	50,87%	28.341,14	28.341,14
				50%	50%
3.	ENFEITES NATALINOS - PRÉ-MONTAGEM	10.837,00	9,73%	10.837,00	
				100%	0%
4.	ENFEITES NATALINOS - MONTAGEM	25.634,40	23,00%	25.634,40	
				100%	0%
5.	ENFEITES NATALINOS - DESMONTAGEM	13.281,20	11,92%	0,00	13.281,20
					100%
	TOTAL DOS DESEMBOLSO	**111.432,57**	**100,00%**	**67.311,39**	**44.121,19**
	TOTAL ACUMULADO			**67.311,39**	**111.432,57**

gov.br
Documento assinado digitalmente
RENAN MICHEL OLIVEIRA
Data: 09/11/2026 12:21:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br