PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
TRABALHANDO PARA TODOS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Valor Total	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%	270 DIAS	%	300 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	163.860,00	100,00%	111.448,88	68,01%	4.648,10	2,84%	2.760,48	1,68%	3.585,35	2,19%	6.429,29	3,92%	7.475,24	4,56%	6.706,79	4,09%	4.170,16	2,54%	3.672,96	2,24%	12.962,75	7,91%	163.860,00	100,00%
2.0	FUNDAÇÃO	242.536,34	100,00%		0,00%	242.536,34	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	242.536,34	100,00%
3.0	ESTRUTURA	437.353,13	100,00%	-	0,00%		0,00%	116.436,39	26,62%	111.663,55	25,53%	209.253,20	47,85%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	437.353,13	100,00%
4.0	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	199.973,56	100,00%	-	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	99.986,78	50,00%	99.986,78	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	199.973,56	100,00%
5.0	COBERTURA	78.089,96	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	78.089,96	100,00%		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	78.089,96	100,00%
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.130,72	100,00%	-	0,00%		0,00%		0,00%	2.668,14	20,32%	10.462,58	79,68%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	13.130,72	100,00%
7.0	ESQUADRIAS	227.785,16	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		0,00%	43.780,73	19,22%	183.984,43	80,78%	-	0,00%	-	0,00%	227.785,16	100,00%
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	69.421,57	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		0,00%		0,00%	69.421,57	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	69.421,57	100,00%
9.0	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	117.645,42	100,00%	-	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	71.905,09	61,12%	45.740,33	38,88%		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	117.645,42	100,00%
10.0	REVESTIMENTO DE TETO	33.613,44	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	33.613,44	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	33.613,44	100,00%
11.0	PINTURA	69.730,95	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	69.730,95	100,00%	-	0,00%	69.730,95	100,00%
12.0	MARMORARIA	11.373,99	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	11.373,99	100,00%	11.373,99	100,00%
13.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	61.530,93	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	61.530,93	100,00%	61.530,93	100,00%
14.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	206.271,69	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	27.604,81	13,38%	38.592,84	18,71%		0,00%	140.074,04	67,91%		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	206.271,69	100,00%
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	225.174,15	100,00%	-	0,00%	-	0,00%		0,00%	34.158,28	15,17%		0,00%		0,00%	191.015,87	84,83%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	225.174,15	100,00%
16.0	CLIMATIZAÇÃO	113.637,77	100,00%	-	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	113.637,77	100,00%	-	0,00%	113.637,77	100,00%
17.0	DADOS E VOZ	8.285,52	100,00%	-	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%		0,00%		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.285,52	100,00%	-	0,00%	8.285,52	100,00%
18.0	GASES MEDICINAIS	15.775,74	100,00%	-	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	15.775,74	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.775,74	100,00%
19.0	URBANIZAÇÃO	123.021,36	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	123.021,36	100,00%	123.021,36	100,00%
20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.807,72	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.807,72	100,00%	5.807,72	100,00%
VALOR TOTAL		**2.423.999,12**	**100,00%**	**111.448,88**	**4,60%**	**247.184,44**	**10,20%**	**146.801,68**	**6,06%**	**190.668,16**	**7,87%**	**341.907,59**	**14,11%**	**397.531,11**	**16,40%**	**356.665,29**	**14,71%**	**221.768,03**	**9,15%**	**195.327,20**	**8,06%**	**214.696,75**	**8,86%**	**2.423.999,12**	**100,00%**
VALOR ACUMULADO		**2.423.999,12**	**100,00%**	**111.448,88**	**4,60%**	**358.633,32**	**14,80%**	**505.435,00**	**20,85%**	**696.103,16**	**28,72%**	**1.038.010,74**	**42,82%**	**1.435.541,85**	**59,22%**	**1.792.207,14**	**73,94%**	**2.013.975,17**	**83,08%**	**2.209.302,37**	**91,14%**	**2.423.999,12**	**100,00%**	**2.423.999,12**	**100,00%**

MAYCON HENRIQUE MORAES RODRIGUES:05910229150

Assinado de forma digital MAYCON HENRIQUE MORAES RODRIGUES:05910229150
Dados: 2025.08.26 15:24:00 -04'00'

Maycon Henrique Moraes Rodrigues

Engenheiro Civil - CREA MT 51648