CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DA 4ª REGIÃO - CREF 4/SP

cref 4/SP
Conselho Regional de Educação Física
da 4ª Região

OBRA: REFORMA DO 3º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DO CREF

ENDEREÇO: Rua Líbero Badaró, nº 377, São Paulo/SP -
Condomínio Edifício Mercantil Finasa

PRAZO DA OBRA: 120 dias

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERIODO - DIAS 30	PERIODO - DIAS 60	PERIODO - DIAS 90	PERIODO - DIAS 120	ETAPA (R$)
1	INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%				100,00%
		13.132,85				13.132,85
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	45,00%	55,00%			100,00%
		27.815,84	33.997,14			61.812,98
3	PISOS, REVESTIMENTOS E FORROS	5,00%	35,00%	35,00%	25,00%	100,00%
		10.351,00	72.456,99	72.456,99	51.754,99	207.019,97
4	ILUMINAÇÃO	5,00%	35,00%	35,00%	25,00%	100,00%
		3.315,08	23.205,56	23.205,56	16.575,40	66.301,61
5	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	5,00%	35,00%	35,00%	25,00%	100,00%
		1.324,89	9.274,21	9.274,21	6.624,43	26.497,74
6	PINTURA	0,00%	0,00%	45,00%	55,00%	100,00%
		0,00	0,00	8.733,53	10.674,31	19.407,84
7	LOUÇAS, METAIS e LUMINÁRIAS	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
		0,00	0,00	4.595,39	10.722,58	15.317,97
8	PORTAS E JANELAS	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		0,00	0,00	0,00	3.520,48	3.520,48
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		0,00	0,00	0,00	4.511,63	4.511,63
10	MOBILIÁRIO	0,00%	15,00%	60,00%	25,00%	100,00%
		0,00	41.761,06	167.044,25	69.601,77	278.407,08
% Mensal		8,04%	25,96%	41,00%	25,00%	
R$ Mensal		55.939,65	180.694,96	285.309,92	173.985,59	
% Acumulado		8,04%	34,00%	75,00%	100,00%	
R$ Acumulado		55.939,65	236.634,61	521.944,54	695.930,1247	

TOTAL GERAL + BDI R$ 695.930,1247