ESTADO DE RORAIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"

**OBJETO**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JESUS DE NAZARÉ, PADRÃO FNDE DE 12 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ–RR**

**Bancos**
**SINAPI - 04/2026 - RR**
**SEINFRA - 028 - CE**

**B.D.I.**
**26,24%**

**Encargos Sociais**
**Não Desonerado:**
**Horista: 114,79%**
**Mensalista: 70,35%**

## Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDAÇÕES | **100,00%**<br>**14.933,32** | 100,00%<br>14.933,32 | | | | | | | | | |
| 2 | SUPERESTRUTURA | **100,00%**<br>**128.898,35** | 30,00%<br>38.669,51 | 30,00%<br>38.669,51 | 40,00%<br>51.559,34 | | | | | | | |
| 3 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | **100,00%**<br>**115.735,31** | | 40,00%<br>46.294,12 | 30,00%<br>34.720,59 | 20,00%<br>23.147,06 | 10,00%<br>11.573,53 | | | | | |
| 4 | ESQUADRIAS | **100,00%**<br>**394.972,05** | | | 25,00%<br>98.743,01 | 25,00%<br>98.743,01 | 25,00%<br>98.743,01 | 25,00%<br>98.743,01 | | | | |
| 5 | SISTEMAS DE COBERTURA | **100,00%**<br>**1.136.680,10** | | | | | | 20,00%<br>227.336,02 | 20,00%<br>227.336,02 | 40,00%<br>454.672,04 | 20,00%<br>227.336,02 | |
| 6 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | **100,00%**<br>**596.260,41** | | | | 25,00%<br>149.065,10 | 25,00%<br>149.065,10 | 25,00%<br>149.065,10 | 25,00%<br>149.065,10 | | | |
| 7 | SISTEMAS DE PISOS | **100,00%**<br>**998.240,83** | | | | 20,00%<br>199.648,17 | 20,00%<br>199.648,17 | 40,00%<br>399.296,33 | 20,00%<br>199.648,17 | | | |
| 8 | PINTURAS E ACABAMENTOS | **100,00%**<br>**211.085,31** | | | | | | 20,00%<br>42.217,06 | 50,00%<br>105.542,66 | 30,00%<br>63.325,59 | | |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | **100,00%**<br>**32.605,21** | | | 30,00%<br>9.781,56 | 30,00%<br>9.781,56 | 40,00%<br>13.042,08 | | | | | |
| 10 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | **100,00%**<br>**181.720,92** | | 30,00%<br>54.516,28 | 40,00%<br>72.688,37 | 30,00%<br>54.516,28 | | | | | | |
| 11 | LOUÇAS E METAIS | **100,00%**<br>**56.770,31** | | | | | | 10,00%<br>5.677,03 | 40,00%<br>22.708,12 | 50,00%<br>28.385,16 | | |
| 12 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | **100,00%**<br>**126,07** | | 50,00%<br>63,04 | 50,00%<br>63,04 | | | | | | | |
| 13 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | **100,00%**<br>**10.157,96** | | | | | | | 50,00%<br>5.078,98 | 50,00%<br>5.078,98 | | |
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | **100,00%**<br>**333.718,18** | | | 30,00%<br>100.115,45 | 30,00%<br>100.115,45 | 20,00%<br>66.743,64 | 20,00%<br>66.743,64 | | | | |
| 15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | **100,00%**<br>**186.200,33** | 10,00%<br>18.620,03 | 20,00%<br>37.240,07 | 30,00%<br>55.860,10 | | | | | | 10,00%<br>18.620,03 | 30,00%<br>55.860,10 |
| 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | **100,00%**<br>**134.151,36** | | | | | | | | 50,00%<br>67.075,68 | 30,00%<br>40.245,41 | 20,00%<br>26.830,27 |
| 17 | SERVIÇOS FINAIS | **100,00%**<br>**1.681,42** | | | | | | | | | | 100,00%<br>1.681,42 |
| | **Porcentagem** | | **1,59%** | **3,90%** | **9,34%** | **14,01%** | **11,88%** | **21,81%** | **15,65%** | **13,64%** | **6,31%** | **1,86%** |
| | **Custo** | | **72.222,85** | **176.783,00** | **423.531,46** | **635.016,63** | **538.815,53** | **989.078,19** | **709.379,04** | **618.537,44** | **286.201,46** | **84.371,79** |
| | **Porcentagem Acumulado** | | **1,59%** | **5,49%** | **14,83%** | **28,84%** | **40,72%** | **62,54%** | **78,18%** | **91,83%** | **98,14%** | **100,00%** |
| | **Custo Acumulado** | | **72.222,85** | **249.005,85** | **672.537,31** | **1.307.553,94** | **1.846.369,47** | **2.835.447,66** | **3.544.826,70** | **4.163.364,14** | **4.449.565,60** | **4.533.937,44** |

Max Weslley dos Santos Pinto
Engenheiro Civil
CREA/RR nº 091883628-0