ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ/RR
Secretaria Municipal de Saúde

Obra
UBS ADILINA MARIA DA CONCEIÇÃO - Sede Mucajaí

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Roraima

B.D.I.
30,33%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	**100,00%**	33,00%	33,00%	34,00%
		21.909,97	7.230,29	7.230,29	7.449,39
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%**	100,00%		
		31.157,15	31.157,15		
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇOES	**100,00%**	70,00%	30,00%	
		14.456,41	10.119,49	4.336,92	
4	PAVIMENTAÇÃO	**100,00%**		25,00%	75,00%
		58.784,86		14.696,22	44.088,65
5	ESQUADRIAS	**100,00%**		35,00%	65,00%
		15.678,36		5.487,43	10.190,93
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	**100,00%**	40,00%	60,00%	
		41.076,28	16.430,51	24.645,77	
7	PINTURA	**100,00%**		30,00%	70,00%
		68.289,83		20.486,95	47.802,88
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	**100,00%**	40,00%	60,00%	
		16.333,91	6.533,56	9.800,35	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**100,00%**	33,00%	33,00%	34,00%
		10.570,30	3.488,20	3.488,20	3.593,90
10	LOUÇAS E METAIS	**100,00%**		50,00%	50,00%
		33.789,83		16.894,92	16.894,92
11	PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	**100,00%**			100,00%
		4.645,62			4.645,62
12	SERVIÇOS FINAIS	**100,00%**			100,00%
		12.691,28			12.691,28
Porcentagem			**22,76%**	**32,51%**	**44,74%**
Custo			**74.959,20**	**107.067,03**	**147.357,56**
Porcentagem Acumulado			**22,76%**	**55,26%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**74.959,20**	**182.026,23**	**329.383,80**

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Assinado de forma digital por MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Dados: 2025.07.24 14:20:40 -04'00'

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO
Engenheiro civil Fiscal
CREA/RR Nº 091883628-0