ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ/RR
Secretaria Municipal de Saúde

Obra
UBS JOSE RODRIGUES - Vila Apiau

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Roraima

B.D.I.
30,33%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	**100,00%** **22.528,93**	33,00% 7.434,55	33,00% 7.434,55	34,00% 7.659,84
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%** **21.133,38**	100,00% 21.133,38		
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇOES	**100,00%** **14.456,41**	70,00% 10.119,49	30,00% 4.336,92	
4	PAVIMENTAÇÃO	**100,00%** **58.784,86**		25,00% 14.696,22	75,00% 44.088,65
5	ESQUADRIAS	**100,00%** **15.678,36**		35,00% 5.487,43	65,00% 10.190,93
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	**100,00%** **41.076,28**	40,00% 16.430,51	60,00% 24.645,77	
7	PINTURA	**100,00%** **68.289,83**		30,00% 20.486,95	70,00% 47.802,88
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	**100,00%** **16.333,91**	40,00% 6.533,56	60,00% 9.800,35	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**100,00%** **10.570,30**	33,00% 3.488,20	33,00% 3.488,20	34,00% 3.593,90
10	LOUÇAS E METAIS	**100,00%** **33.789,83**		50,00% 16.894,92	50,00% 16.894,92
11	PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	**100,00%** **4.645,62**			100,00% 4.645,62
12	SERVIÇOS FINAIS	**100,00%** **12.691,28**			100,00% 12.691,28
Porcentagem			**20,36%**	**33,52%**	**46,12%**
Custo			**65.139,68**	**107.271,28**	**147.568,01**
Porcentagem Acumulado			**20,36%**	**53,88%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**65.139,68**	**172.410,96**	**319.978,99**

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273

Assinado de forma digital por MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Dados: 2025.07.25 15:30:14 -04'00'

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO
Engenheiro civil Fiscal
CREA/RR Nº 091883628-0