OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DOS SONHOS
Extensão Total: 25,63 Km
MUNICÍPIO: MUCAJAÍ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Dias				Total por Atividade
		1 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	
1.0	Serviços Preliminares	65.576,78	32.275,84	32.275,84	32.275,84	**162.404,30**
		40,38%	19,87%	19,87%	19,87%	**3,28%**
2.0	Serviços Iniciais	98.855,51	4.228,95	4.228,95	4.228,95	**111.542,36**
		88,63%	3,79%	3,79%	3,79%	**2,25%**
3.0	Administração Local	59.939,48	59.939,48	59.939,48	59.939,48	**239.757,92**
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	**4,84%**
4.1	Terraplenagem	964.172,01	688.694,29	688.694,29	413.216,58	**2.754.777,17**
		35,00%	25,00%	25,00%	15,00%	**55,63%**
4.2	Revestimento Primário	0,00	97103,55	242758,89	145655,33	**485.517,77**
		0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	**9,80%**
4.3	Obras de Arte Corrente	0,00	303.657,83	303.657,83	303.748,95	**911.064,61**
		0,00%	33,33%	33,33%	33,34%	**18,40%**
4.4	Serviços complementares	0,00	0,00	0,00	192.703,43	**192.703,43**
		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	**3,89%**
5.0	Desmobilização	0,00	0,00	0,00	94.626,56	**94.626,56**
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**1,91%**
Mensal		**1.188.543,78**	**1.185.899,94**	**1.331.555,28**	**1.246.395,12**	**4.952.394,12**
		24,00%	23,95%	26,89%	25,17%	**100,00%**
Acumulado		**1.188.543,78**	**2.374.443,72**	**3.705.999,00**	**4.952.394,12**	
		24,00%	47,95%	74,83%	100,00%	

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273

Assinado de forma digital por MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Dados: 2025.11.27 15:07:33 -04'00'

Max Weslley dos Santos Pinto
Engenheiro Civil
CREA/RR n° 091883628-0