CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1099308-79	970919	Municipio de Alto Alegre	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria	Construção de Unidades Habitacionais em Alto Alegre

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTI**	**3.334.714,27**	% Período:	18,82%	5,36%	10,03%	19,22%	33,79%	12,79%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	240.468,50	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	49.812,27	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	421.449,61	% Período:	80,00%	20,00%										
1.4.	SUPRAESTRUTURA	315.022,86	% Período:		30,00%	60,00%	10,00%								
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	484.603,59	% Período:			30,00%	60,00%	10,00%							
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	458.264,66	% Período:				40,00%	60,00%							
1.7.	REVESTIMENTOS	451.720,79	% Período:				30,00%	60,00%	10,00%						
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	409.978,50	% Período:					70,00%	30,00%						
1.9.	INSTALAÇÕES	490.426,53	% Período:					50,00%	50,00%						
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	12.966,96	% Período:						100,00%						

Total: R$ 3.334.714,27

		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:	%:	18,82%	5,36%	10,03%	19,22%	33,79%	12,79%						
	Repasse:	611.501,11	174.254,67	325.899,91	624.800,54	1.098.028,70	415.515,07						
	Contrapartida:	15.939,34	4.542,11	8.494,89	16.286,01	28.621,13	10.830,79						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**627.440,46**	**178.796,78**	**334.394,79**	**641.086,54**	**1.126.649,85**	**426.345,85**						
Acumulado:	%:	18,82%	24,18%	34,20%	53,43%	87,21%	100,00%						
	Repasse:	611.501,11	785.755,78	1.111.655,69	1.736.456,23	2.834.484,93	3.250.000,00						
	Contrapartida:	15.939,34	20.481,45	28.976,34	45.262,35	73.883,48	84.714,27						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**627.440,46**	**806.237,24**	**1.140.632,03**	**1.781.718,57**	**2.908.368,42**	**3.334.714,27**						
	Administração Local:												

icrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Municipio de Alto Alegre
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: Luiz Gustavo Ayres Barros
CREA/CAU: 261539173-9
ART/RRT: RR20250168029