CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS PADRONIZADAS, COM ÁREA INDIVIDUAL DE 47,46 M², A SEREM EXECUTADAS NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL MADEIRA, NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR.

Prazo de Execução: 12 (doze) meses
Valor Global da Obra: R$ 3.334.714,27

ITEM	ETAPA	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25	JAN/26	FEV/26	MAR/26	ABR/26	MAI/26	JUN/26	JUL/26	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 60.024,86	R$ 40.016,57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**R$ 100.041,43**
2	INFRAESTRUTURA	R$ 100.041,43	R$ 140.058,00	R$ 100.041,43	R$ 35.013,48	–	–	–	–	–	–	–	–	**R$ 400.165,71**
3	SUPRAESTRUTURA	–	R$ 66.694,29	R$ 100.041,43	R$ 100.041,43	R$ 66.694,29	–	–	–	–	–	–	–	**R$ 333.471,43**
4	PAREDES E PAINÉIS	–	R$ 75.031,07	R$ 125.051,79	R$ 150.062,14	R$ 100.041,43	R$ 50.020,71	–	–	–	–	–	–	**R$ 500.207,14**
5	COBERTURA	–	–	–	R$ 70.029,00	R$ 116.715,00	R$ 140.058,00	R$ 93.372,00	R$ 46.686,00	–	–	–	–	**R$ 466.860,00**
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	–	–	–	–	R$ 40.016,57	R$ 66.694,29	R$ 80.033,14	R$ 53.355,43	R$ 26.677,71	–	–	–	**R$ 266.777,14**
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	–	–	–	–	R$ 23.343,00	R$ 58.357,50	R$ 70.029,00	R$ 46.686,00	R$ 35.014,50	–	–	–	**R$ 233.430,00**
8	REVESTIMENTOS	–	–	–	–	R$ 53.355,43	R$ 106.710,86	R$ 133.388,57	R$ 133.388,57	R$ 106.710,86	–	–	–	**R$ 533.554,28**
9	PAVIMENTAÇÕES E ESQUADRIAS	–	–	–	–	–	–	R$ 50.020,71	R$ 83.367,86	R$ 116.715,00	R$ 83.367,86	–	–	**R$ 333.471,43**
10	COMPLEMENTAÇÕES FINAIS	–	–	–	–	–	–	–	–	R$ 33.347,14	R$ 58.357,50	R$ 50.020,71	R$ 50.021,71	**R$ 166.735,71**
11	TOTAL	**R$ 160.066,29**	**R$ 321.799,93**	**R$ 325.134,65**	**R$ 355.146,05**	**R$ 400.165,72**	**R$ 421.841,36**	**R$ 426.843,42**	**R$ 363.483,86**	**R$ 318.465,21**	**R$ 141.725,36**	**R$ 50.020,71**	**R$ 50.021,71**	**R$ 3.334.714,27**
12	PORC. EXEC NO PERIODO	**4,80%**	**9,65%**	**9,75%**	**10,65%**	**12,00%**	**12,65%**	**12,80%**	**10,90%**	**9,55%**	**4,25%**	**1,50%**	**1,50%**	**100,00%**
13	TOTAL ACUMULADO	160.066,29	481.866,22	807.000,87	1.162.146,92	1.562.312,64	1.984.154,00	2.410.997,42	2.774.481,28	3.092.946,49	3.234.671,85	3.284.692,56	3.334.714,27	
14	PORC. ACUMULADA NO PER.	4,80%	14,45%	24,20%	34,85%	46,85%	59,50%	72,30%	83,20%	92,75%	97,00%	98,50%	100,00%	

Luiz Gustavo Ayres Barros
Engenheiro Civil – CREA/SP 2615391739
Prefeitura Municipal de Alto Alegre