ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA

MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 89718/2026, tem por finalidade subsidiar a contratação de empresa especializada para a execução das obras de construção da pista de caminhada da Avenida Tancredo Neves- Trecho 02. Este Mapa de Risco será utilizado para elaboração do termo de referência.

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa especializada em execução da obra de construção da pista de caminhada da Avenida Tancredo Neves – Trecho 02, contemplando a urbanização dos canteiros centrais e a implantação de equipamentos urbanos, incluindo pavimentação em concreto, adequações no sistema de drenagem existente, sinalização, paisagismo, mobiliário urbano e academia de calistenia, no trecho compreendido entre as Ruas A e Albano S. de Oliveira, no Município de Vilhena.

2. Fase Processual:

Tentativa de contratação por Licitação pela modalidade Concorrência Pública.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das comunidades residentes nos setores atendidos, bem como os usuários das vias públicas.

Problemas com planejamento, segurança e da Pista de Caminhada.

Ação(ões) Preventiva(s):

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: e0d32996-74dc-456d-818b-02df91da7629 - Página 1/6

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Ação(ões) de Contingência:

Análise de necessidades.

Risco 02: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

Dano(s):

Ajuste de projeto, necessidade de aditivos, atrasos pontuais, retrabalho em campo.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento detalhado com ETP e projetos completos, compatibilidade de projetos de engenharia, levantamento topográficos e geotécnicos, orçamentos detalhado com SINAPI/RO e revisão técnica, definição clara de especificação e crinograma.

Ação(ões) de Contingência:

Replanejamento do cronograma e ajustes emergenciais de obras, execução de aditivos contratuais, revisão rápida dos projetos em andamentos por equipe especializada, monitoramento intensivo de execução, implementação de soluções técnicas alternativas e controle rigoroso das alterações.

03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: e0d32996-74dc-456d-818b-02df91da7629 - Página 2/6

Dano(s):

A não contratação do objeto licitado.

A não execução da obra.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento orçamentário para as Contratações.

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento para contratações.

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.

Ação(ões) de Contingência:

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório se necessário.

4. Fase de Gestão/Execução do objeto:

Adjudicação da licitação, Homologação, Empenho da Despesa e Contrato.

5. Riscos referente a fase de Gestão/Execução do objeto:

Risco 01: Atraso na contratação:

Probabilidade:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: e0d32996-74dc-456d-818b-02df91da7629 - Página 3/6

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega dos materiais licitados.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato e o objeto no que diz respeito ao prazo de execução e qualidade da execução das obras.

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo (x) Médio (x) Alto

Dano(s):

Dano ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração de orçamentos em conformidade com as tabelas oficiais de preços e em conformidade com os valores de mercado.

Ação(ões) de Contingência:

Elaboração de orçamentos com critérios bem definidos e referenciados.

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: e0d32996-74dc-456d-818b-02df91da7629 - Página 4/6

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar o objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento orçamentário pelo setor responsável.

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário, acúmulo de atividades, aumento de custos, risco de descumprimento de prazos e metas financeiras.

Ação(ões) Preventiva(s):

Acompanhar e fiscalizar continuamente a execução do contrato, garantindo que os prazos, etapas e especificações do objeto sejam cumpridos pelo fiscal designado, permitindo a identificação precoce de desvios e adoções de medidas corretivas antes da ocorrência de impactos significativos.

Ação(ões) de Contingência:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: e0d32996-74dc-456d-818b-02df91da7629 - Página 5/6

Executar replanejamento emergencial do cronograma, priorizar etapas críticas da obra, acionar a contratação para correção imediata de atrasos ou falahs, aplicar sanções contratuais se necessários, reforçar equipe de fiscalização e registrar todas as medidas adotadas para auditoria e acompanhamento posterior.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

O mapa de risco foi elaborado pela servidora Emily Amanda Araújo Ribeiro – Assistente Administrativo de umm - Matricula 17761 e aprovado por Rudierio Lopes Pereira – Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Vilhena-RO, 02 de julho de 2026.

EMILY AMANDA ARAÚJO RIBEIRO
Assistente Administrativo
Matrícula 17761

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
EMILY AMANDA ARAÚJO RIBEIRO
02/07/2026 13:03:47

https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=e0d32996-74dc-456d-818b-02df91da7629
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

RUDIERIO LOPES PEREIRA
Secretário Municipal de Obras e Serv. Públicos

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
RUDIERIO LOPES PEREIRA
02/07/2026 13:07:03

https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=e0d32996-74dc-456d-818b-02df91da7629
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: e0d32996-74dc-456d-818b-02df91da7629 - Página 6/6