CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1101824-56	979473	Prefeitura Municipal de Redenção	Creche Tipo 2 - Alto Paraná II	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ALTO PARANÁ II NA (

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/27	2 03/27	3 04/27	4 05/27	5 06/27	6 07/27	7 08/27	8 09/27	9 10/27	10 11/27	11 12/27	12 01/28
1.	Escola Tipo 2 - Opção 220V	3.544.395,74	% Período:	1,74%	2,17%	4,45%	10,83%	7,23%	5,16%	15,68%	16,83%	8,92%	7,21%	14,87%	4,90%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	409.785,76	% Período:	1,11%	2,01%	5,02%	10,85%	6,93%	4,69%	15,44%	13,65%	9,85%	9,85%	13,43%	7,16%
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ	59.177,46	% Período:	47,37%	47,37%	4,28%	0,97%								
1.3.	FUNDAÇÕES	190.457,99	% Período:	15,18%	15,17%	27,50%	27,49%	5,84%	1,91%	6,91%					
1.4.	SUPERESTRUTURA	361.504,82	% Período:			19,31%	19,30%	0,83%	1,09%	12,54%	12,54%	12,98%	12,98%	8,44%	
1.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	298.249,22	% Período:				45,44%	45,43%	2,41%	0,66%				6,05%	
1.6.	ESQUADRIAS	331.305,08	% Período:									28,46%	15,38%	56,16%	
1.7.	SISTEMAS DE COBERTURA	252.136,77	% Período:							50,00%	50,00%				
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	34.903,87	% Período:		34,13%	34,13%	7,58%		24,15%						
1.9.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERN(	360.335,70	% Período:							28,49%	28,49%	20,53%	20,53%	1,98%	
1.10.	SISTEMAS DE PISOS	193.583,42	% Período:				40,49%	40,49%	19,02%						
1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	179.860,59	% Período:						35,66%	35,65%	6,46%	6,46%	13,49%	2,28%	
1.12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	98.419,57	% Período:							47,43%	7,20%			45,37%	
1.13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	24.410,32	% Período:								66,81%	33,19%			
1.14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	89.757,02	% Período:							56,08%	43,92%				
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	73.643,79	% Período:											100,00%	
1.16.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.836,73	% Período:							100,00%					
1.17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊ	43.593,28	% Período:							25,65%		51,10%	6,81%	8,88%	7,56%
1.18.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	270.260,38	% Período:						14,59%	9,73%	55,83%		5,36%	14,49%	
1.19.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	18.713,93	% Período:								82,23%	17,77%			
1.20.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	41.676,34	% Período:								33,94%	36,98%	4,15%	4,36%	20,58%
1.21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	11.723,16	% Período:								100,00%				
1.22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES	63.548,10	% Período:			1,07%								98,93%	
1.23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	126.248,30	% Período:												100,00%
1.24.	SERVIÇOS FINAIS	6.264,14	% Período:												100,00%

Total: R$ 3.544.395,74

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	1,74%	2,17%	4,45%	10,83%	7,23%	5,16%	15,68%	16,83%	8,92%	7,21%	14,87%	4,90%
	Repasse:	60.881,92	76.294,46	156.308,88	379.861,26	253.855,99	180.977,14	550.347,48	590.564,71	313.110,73	253.109,25	521.636,37	172.003,59
	Contrapartida:	614,97	770,65	1.578,88	3.836,98	2.564,20	1.828,05	5.559,07	5.965,30	3.162,73	2.556,66	5.269,06	1.737,41
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**61.496,89**	**77.065,11**	**157.887,76**	**383.698,24**	**256.420,19**	**182.805,19**	**555.906,55**	**596.530,01**	**316.273,46**	**255.665,91**	**526.905,43**	**173.741,00**
Acumulado:	%:	1,74%	3,91%	8,36%	19,19%	26,42%	31,58%	47,27%	64,10%	73,02%	80,23%	95,10%	100,00%
	Repasse:	60.881,92	137.176,38	293.485,26	673.346,52	927.202,51	1.108.179,65	1.658.527,13	2.249.091,84	2.562.202,57	2.815.311,82	3.336.948,19	3.508.951,78
	Contrapartida:	614,97	1.385,62	2.964,50	6.801,48	9.365,68	11.193,73	16.752,80	22.718,10	25.880,83	28.437,49	33.706,55	35.443,96
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**61.496,89**	**138.562,00**	**296.449,76**	**680.148,00**	**936.568,19**	**1.119.373,38**	**1.675.279,93**	**2.271.809,94**	**2.588.083,40**	**2.843.749,31**	**3.370.654,74**	**3.544.395,74**
	Administração Local:	1,11%	3,12%	8,14%	18,99%	25,92%	30,61%	46,05%	59,70%	69,55%	79,40%	92,84%	100,00%

ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO:09267692607
Assinado de forma digital por ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO:09267692607
Dados: 2026.06.11 09:53:13 -03'00'

Redenção/PA
Local

quinta-feira, 11 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Arthur Fontenele Liberato de Araujo
CREA/CAU: PA-899.443
ART/RRT: PA20261524711

000529

PMv3.16

FERNANDO GOMES COSTA:02098469250
Assinado de forma digital por FERNANDO GOMES COSTA:02098469250
Dados: 2026.11.17 13:45:51 -03'00'