ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD**
LOCAL: **ASSENTAMENTO BRASIPAIVA E SANTA CLARA**
PROPR.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU**
DATA: **SETEMBRO/2026**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%	VALOR (R$)	% TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.763,25	1,73%	34.839,67	16,02%	75.208,18	34,58%	47.235,73	21,72%	22.846,56	10,50%	33.619,76	15,46%	217.513,15	9,84%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	25.040,92	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	25.040,92	1,13%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.452,91	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	9.452,91	0,43%
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,00		42.689,45	50,00%	0,00		0,00		0,00		42.689,45	50,00%	85.378,90	3,86%
5.0	TERRAPLANAGEM	0,00		20.255,19	25,00%	20.255,19	25,00%	20.255,19	25,00%	20.255,19	25,00%	0,00	0,00%	81.020,74	3,66%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00		412.705,49	50,00%	412.705,49	50,00%	0,00		0,00	0,00%	825.410,97	37,33%
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00		256.394,31	50,00%	256.394,31	50,00%	0,00		0,00		0,00	0,00%	512.788,62	23,19%
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00		0,00		0,00		0,00		163.717,90	50,00%	163.717,90	50,00%	327.435,79	14,81%
9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00		0,00		0,00		0,00		25.437,48	20,00%	101.749,94	80,00%	127.187,42	5,75%
	VALOR TOTAL	**38.257,08**	**1,73%**	**354.178,62**	**16,02%**	**764.563,16**	**34,58%**	**480.196,40**	**21,72%**	**232.257,12**	**10,50%**	**341.777,04**	**15,46%**	**2.211.229,42**	**100,00%**
	VALOR ACUMULADO	**38.257,08**	**1,73%**	**392.435,70**	**17,75%**	**1.156.998,86**	**52,32%**	**1.637.195,26**	**74,04%**	**1.869.452,38**	**84,54%**	**2.211.229,42**	**100,00%**		