CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	AMPLIAÇÃO CRAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	1	Administração Local		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1																								
F	3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1																								
F	4	ESTRUTURAL		2																								
F	5	PISO		2																								
F	6	ALVENARIA		2																								
F	7	REVESTIMENTO		2																								
F	8	PINTURA		3																								
F	9	ESQUADRIAS		3																								
F	10	COBERTURA		2																								
F	11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		3																								
F	12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA		3																								
F	13	LOUÇAS E METAIS		3																								
F	14	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO A INCENDIO		3																								
F	15	DIVERSOS		3																								

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTOPHER CAVALCANTE TOMAZ
Data: 24/06/2025 11:15:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br