CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	945837/2023	-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊ

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA**	**250.000,00**	% Período:	8,06%	65,43%	26,51%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	17.321,91	% Período:	8,06%	65,43%	26,51%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.668,67	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.082,67	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURAL	58.356,79	% Período:		100,00%										
1.5.	PISO	34.524,96	% Período:		100,00%										
1.6.	ALVENARIA	13.899,64	% Período:		100,00%										
1.7.	REVESTIMENTO	17.224,51	% Período:		100,00%										
1.8.	PINTURA	17.803,33	% Período:			100,00%									
1.9.	ESQUADRIAS	10.414,35	% Período:			100,00%									
1.10.	COBERTURA	28.240,14	% Período:		100,00%										
1.11.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	11.013,91	% Período:			100,00%									
1.12.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	1.790,62	% Período:			100,00%									
1.13.	LOUÇAS E METAIS	2.395,96	% Período:			100,00%									
1.14.	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO	2.618,17	% Período:			100,00%									
1.15.	DIVERSOS	15.644,37	% Período:			100,00%									

Total: R$ 250.000,00

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	8,06%	65,43%	26,51%									
	Repasse:	19.240,67	156.219,02	63.290,31									
	Contrapartida:	906,63	7.361,10	2.982,27									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**20.147,30**	**163.580,12**	**66.272,58**									
Acumulado:	%:	8,06%	73,49%	100,00%									
	Repasse:	19.240,67	175.459,69	238.750,00									
	Contrapartida:	906,63	8.267,73	11.250,00									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**20.147,30**	**183.727,42**	**250.000,00**									

Eirunepé / AM
Local

Responsável Técnico
Nome: Cristopher Cavalcante Tomaz

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	945837/2023	-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊ

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26

segunda-feira, 23 de junho de 2025
Data

CREA/CAU: 35819-AM
ART/RRT: AM20250519515

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTOPHER CAVALCANTE TOMAZ
Data: 24/06/2025 11:15:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br