Cronograma Físico-Financeiro

OBRA: Reforma Banheiro Praça e construção Deposito
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Mato Queimado-RS
Local: Rua Monsenhor Wolski, Mato Queimado
BDI Padrão: 24,31%

PREFEITURA MUNICIPAL: Mauro José Hartmann
ENGENHEIRO CIVIL: Esquadro Engenharia e Arquitetura
DATA: 26/05/2026

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.159,94	100,00% R$1.159,94	-	-
	REFORMA BANHEIROS				
2	DEMOLIÇÕES	100,00% 1.288,64	100,00% R$1.288,64	-	-
3	REVESTIMENTOS E PINTURA	100,00% 16.286,98	20,00% R$3.257,40	60,00% R$9.772,19	20,00% R$3.257,40
4	ESQUADRIAS	100,00% 13.027,06	-	-	100,00% R$13.027,06
5	ILUMINAÇÃO	100,00% 582,72	-	-	100,00% R$582,72
6	LOUÇAS E METAIS	100,00% 8.849,59	-	-	100,00% R$8.849,59
	DEPOSITO				
7	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.787,05	100,00% R$1.787,05	-	-
8	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00% 5.288,13	100,00% R$5.288,13	-	-
9	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	100,00% 3.580,10	60,00% R$2.148,06	40,00% R$1.432,04	-

10	REVESTIMENTOS	100,00% 2.826,92	-	100,00% R$2.826,92	-
11	PISO	100,00% 2.041,49	-	100,00% R$2.041,49	-
12	COBERTURA	100,00% 4.009,70	-	100,00% R$4.009,70	-
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 878,52	-	100,00% R$878,52	-
14	ESQUADRIAS	100,00% 2.843,01	-	-	100,00% R$2.843,01
15	PINTURA	100,00% 1.438,38	-	-	100,00% R$1.438,38
	Porcentagem do período	100,00%	22,66%	31,81%	45,53%
	Total do período	R$65.888,24	R$14.929,22	R$20.960,86	R$29.998,16
	Porcentagem acumulada		22,66%	54,47%	100,00%
	Total acumulado		R$14.929,22	R$35.890,08	R$65.888,24

MAURO JOSÉ HARTMANN
Prefeito Municipal

ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 38.481.201/0001-20