Município de
São José do Sul

KERBER ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS SIMPLES TUBULARES DE CONCRETO
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

BUEIROS SIMPLES TUBULARES DE CONCRETO

ITEM	DESCRIÇÃO	ABC (%)	VALOR (R$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				%/MÊS	R$	%/MÊS	R$	%/MÊS	R$	%/MÊS	R$
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,66%	30.350,51	25%	7.587,63	25%	7.587,63	25%	7.587,63	25%	7.587,62
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,60%	7.280,61	100%	7.280,61	0%	-	0%	-	0,00%	-
3.	ITEM 01 - RUA EDMUNDO LOTHÁRIO KUNRATH - TUBULAÇÃO DE CONCRETO DN 600MM - Ext.: 100,00m	12,59%	57.373,98	100%	57.373,98	0%	-	0%	-	0%	-
4.	ITEM 02 - RUA IDO GRIEBELER - TUBULAÇÃO DE CONCRETO DN 800MM - Ext.: 140,00m	23,65%	107.827,79	0%	-	100%	107.827,79	0%	-	0%	-
5.	ITEM 03 - RUA GUILHERME SPECHT - TUBULAÇÃO DE CONCRETO DN 800MM - Ext.: 110,00m	20,55%	93.671,22	0%	-	0%	-	100%	93.671,22	0%	-
6.	ITEM 04 - RUA WALDEMAR JOSÉ BOHN - TUBULAÇÃO DE CONCRETO DN 800MM - Ext.: 215,00m	34,96%	159.351,16	0%	-	0%	-	0%	-	100%	159.351,16
7.	ITEM 05 - ESTRADA HELVALDO HARTMANN - TUBULAÇÃO DE CONCRETO DN 1000MM - Ext.:	3,77%	17.200,95	0%	-	0%	-	0%	-	100%	17.200,95
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA			**%** PERÍODO	15,85%	72.242,22	25,32%	115.415,42	22,21%	101.258,85	40,39%	184.139,73
			% ACUMULADO	15,85%	72.242,22	41,17%	187.657,64	63,38%	288.916,49	103,77%	**473.056,22**

São José do Sul, 29 de outubro de 2025.

HENRIQUE MAX KERBER:02016550040
Assinado de forma digital por HENRIQUE MAX KERBER:02016550040
Dados: 2025.11.10 13:23:15 -03'00'

Henrique Max Kerber
Engenheiro Civil
CREA/RS 259.302

JULIANE MARIA BENDER:77989457091
Assinado de forma digital por JULIANE MARIA BENDER:77989457091
Dados: 2026.08.13 11:19:26 -03'00'

Juliane Maria Bender
Prefeita Municipal