PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JACÓ PEDRO CALSING

Item	TRECHO	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	Custo Total
	AMPLIAÇÃO					
1	Serviços preliminares	**10.780,62** **100,00%**				**10.780,62** **100%**
2	Infraestrutura	**39.734,17** **100,00%**				**39.734,17** **100%**
3	Impermeabilização	**4.769,57** **100,00%**				**4.769,57** **100%**
4	Supraestrutura	**23.577,53** **20,00%**	**94.310,13** **80,00%**			**117.887,66** **100%**
5	Paredes	**15.678,87** **100,00%**				**15.678,87** **100%**
6	Esquadrias			**33.363,75** **100,00%**		**33.363,75** **100,00%**
7	Cobertura		**101.154,85** **100,00%**			**101.154,85** **100,00%**
8	Revestimento		**19.602,10** **30,00%**	**45.738,24** **70,00%**		**65.340,34** **100%**
9	Pavimentação		**48.932,81** **100,00%**			**48.932,81** **100,00%**
10	Pintura			**16.285,05** **100,00%**		**16.285,05** **100,00%**
11	Instalação elétricas, lógica		**5.631,35** **30,00%**	**13.139,81** **70,00%**		**18.771,16** **100,00%**
12	Instalação hidráulica	**382,84** **10,00%**	**3.445,60** **90,00%**			**3.828,44** **100,00%**
13	Instalação de água pluviais	**479,98** **10,00%**		**4.319,84** **90,00%**		**4.799,82** **100,00%**
14	Instalação sanitária	**452,09** **10,00%**	**2.712,53** **60,00%**	**1.356,27** **30,00%**		**4.520,89** **100,00%**
15	Louças e metais			**9.963,70** **100,00%**		**9.963,70** **100,00%**
16	Serviços finais			**759,46** **100,00%**		**759,46** **100,00%**
	REFORMA					
1	Serviços preliminares				**4.479,26** **100,00%**	**4.479,26** **100%**
2	Paredes				**2.109,24** **100,00%**	**2.109,24** **100%**
3	Cobertura				**200.300,65** **100,00%**	**200.300,65** **100%**
4	Revestimento				**32.370,08** **100,00%**	**32.370,08** **100%**
5	Pintura				**3.151,70** **100,00%**	**3.151,70** **100,00%**
6	Instalação elétricas				**2.628,36** **100,00%**	**2.628,36** **100,00%**
7	Guarda-corpo				**16.695,16** **100,00%**	**16.695,16** **100%**

CUSTO TOTAL MENSAL	**95.855,68**	**275.789,37**	**124.926,12**	**261.734,45**	
CUSTO ACUMULADO	**95.855,68**	**371.645,05**	**496.571,16**	**758.305,61**	
PERCENTUAL ACUMULADO	**12,64%**	**49,00%**	**65,48%**	**100,00%**	**R$ 758.305,61**

São José do Sul, 10 de Setembro de 2026.

JULIANE MARIA BENDER:77989457091
Assinado de forma digital por JULIANE MARIA BENDER:77989457091
Dados: 2026.10.07 08:53:50 -03'00'

Prefeita Municipal

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALICE FELL
Data: 28/09/2026 10:15:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Alice Fell
CREA-RS 240.203