CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
		Camara Municipal de Alpinópolis	Reforma da sede da câmara	Reforma/ùnico

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**Projeto de Reforma da Câmara Municipa**	**133.894,92**	% Período:	21,24%	50,17%	28,59%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.040,56	% Período:	100,00%											
1.2.	REFORMA 01	67.076,48	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
1.3.	INTERLIGAÇÃO DE TUBOS DO AR CONI	3.566,10	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	DESATIVAÇÃO DA E.T.A.	3.519,60	% Período:	25,00%	75,00%										
1.5.	ADAPTAÇÃO DO PORTÃO NA E.T.A.	3.213,73	% Período:		25,00%	75,00%									
1.6.	PORTÃO DE ACESSO PROXIMO A E.T.A.	1.888,34	% Período:		50,00%	50,00%									
1.7.	REFORMA DO PERFIL DE ALUMINÍO DO	1.872,83	% Período:	10,00%	50,00%	40,00%									
1.8.	TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉT	2.930,80	% Período:		75,00%	25,00%									
1.9.	DRENAGEM DO JARDIM	435,60	% Período:		25,00%	75,00%									
1.10.	REAJUSTE, REGULAGEM E MANUTENÇ	389,48	% Período:		50,00%	50,00%									
1.11.	TRATAMENTO DA PLATIBANDA E VEDA(	2.499,90	% Período:	50,00%	40,00%	10,00%									
1.12.	REVITALIZAÇÃO, REPARO, PINTURA E A	2.907,92	% Período:	10,00%	50,00%	40,00%									
1.13.	REMANEJAMENTO DE DRENO DE AR-C(	11.682,92	% Período:	10,00%	90,00%										
1.14.	REMANEJAMENTO DO TANQUE DE LAV.	4.189,50	% Período:	20,00%	80,00%										
1.15.	ESCADA MARINHEIRO	2.887,16	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
1.16.	CORREÇÃO DE INFILTRAÇÃO EM PARE	6.823,74	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.17.	ILUMINAÇÃO FACHADA	3.830,15	% Período:		25,00%	75,00%									
1.18.	SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS	10.814,08	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.19.	DIVERSOS	20,10	% Período:	10,00%	50,00%	40,00%									
1.20.	LIMPEZA FINAL)	2.305,93	% Período:			100,00%									
Total:	**R$ 133.894,92**		%:	21,24%	50,17%	28,59%									
			Repasse:	-	-	-									
		Período:	Contrapartida:	28.438,94	67.169,41	38.286,57									

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
		Camara Municipal de Alpinópolis	Reforma da sede da câmara	Reforma/ùnico

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	**28.438,94**	**67.169,41**	**38.286,57**									
	Acumulado:		%:	21,24%	71,41%	100,00%									
			Repasse:	-	-	-									
			Contrapartida:	28.438,94	95.608,35	133.894,92									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	**28.438,94**	**95.608,35**	**133.894,92**									
			Administração Local:												

Elimar Vieira Vaz

Assinado de forma digital por Elimar Vieira Vaz
DN: cn=Elimar Vieira Vaz, o, ou, email=elimarv@gmail.com, c=BR
Dados: 2026.11.02 18:58:35 -03'00'

Alpinópolis/MG
Local

sábado, 29 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Elimar Vieira Vaz
CREA/CAU: 68.372/D
ART/RRT: MG20265282169