PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTO BANDEIRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Rua Argentino Botim E143 a E184,5 - Rua Treviso E000 a E365,80 - Rua José Salvatti E000 a E368,70

Item	Descrição	TOTAL		ETAPA 01 - 30 DIAS		ETAPA 02 - 60 DIAS		ETAPA 03 - 90 DIAS		ETAPA 04 - 120 DIAS		ETAPA 05 - 150 DIAS	
		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	2,28%	25.249,52	54,06%	13.648,72	11,49%	2.900,20	11,49%	2.900,20	11,49%	2.900,20	11,49%	2.900,20
2.0	BASE E SUB-BASE	31,29%	346.124,69	40,00%	138.449,88	40,00%	138.449,88	20,00%	69.224,93				
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	63,53%	702.736,76	0,00%				40,00%	281.094,70	60,00%	421.642,06		
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,90%	32.117,90							20,00%	6.423,58	80,00%	25.694,32
	TOTAL DA ETAPA	**100%**	**1.106.228,87**	**13,75%**	**152.098,60**	**12,78%**	**141.350,08**	**31,93%**	**353.219,83**	**38,96%**	**430.965,84**	**2,58%**	**28.594,52**
	TOTAL ACUMULADO			13,75%	152.098,60	26,53%	293.448,68	58,46%	646.668,51	97,42%	1.077.634,35	100,00%	1.106.228,87

Pinto Bandeira, julho de 2026.

CLAUDIO FRANCISCO POSSA
CREA RS 135971

Assinado digitalmente por:
Tadeu Angelo Zeni
***.195.540-**
31/08/2026 11:25:30 -03:00

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLAUDIO FRANCISCO POSSA
Data: 15/07/2026 13:29:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br