PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA CARNIEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS

CRONOGRAMA

Obra: TAPA BURACOS
Local: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO
Área: 601,00
Data Base: AGOSTO/2026 - REV.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	MÊS		TOTAL
			1	2	
			50%	50%	100%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 11.718,80			
			R$ 5.859,40	R$ 5.859,40	R$ 11.718,80
			50%	50%	100%
3.	PAVIMENTAÇÃO	R$ 83.831,16			
			R$ 41.915,58	R$ 41.915,58	R$ 83.831,16
TOTAL DO ORÇAMENTO		**R$ 95.549,96**			**100,00%**
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		**%**	50,00%	50,00%	**R$ 95.549,96**
		SIMPLES	R$ 47.774,98	R$ 47.774,98	
		%	50,00%	100,00%	
		ACUMULADO	R$ 47.774,98	R$ 95.549,96	