CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3
Linha calculada	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.794,33	% Período:	100,00%		
Linha calculada	2.	ESTRUTURA METÁLICA	48.252,50	% Período:	100,00%		
Linha calculada	3.	CERCAMENTO REDE DE BOMBEAMENTO	6.475,01	% Período:	100,00%		
Linha calculada	4.	RAMAL DE ENTRADA ENERGIA ELÉTRICA	10.212,76	% Período:	100,00%		
Linha calculada	5.	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO E MOTOBOMBA	91.520,46	% Período:	100,00%		
	TOTAL	**R$ 158.255,06**					
			Período:	%:	100,00%		
				Contrapartida:	158.255,06		
				Investimento:	**158.255,06**		
			Acumulado:	%:	100,00%		
				Contrapartida:	158.255,06		
				Investimento:	**158.255,06**		

ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL/RS, JUNHO DE 2026.

Setor de Engenharia
Prefeitura de Almirante Tamandaré do Sul/RS

Dilse Josefina Klein Bicigo
Prefeita Municipal