CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Ponte em Concreto Armado - Pinheiro (12 m x 7,60 m)	Bancos: Sinapi - 01/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul	B.D.I: 26,01%

Item	Descrição	Total Previsto	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total
1.0	Administração Local	100,00%	31,16%	33,27%	35,57%	100,00%
		R$ 50.095,07	R$ 15.609,62	R$ 16.666,63	R$ 17.818,82	R$ 50.095,07
2.0	Projeto Executivo	100,00%	100,00%			100,00%
		R$ 14.651,28	R$ 14.651,28			R$ 14.651,28
3.0	Mobilização e Desmobilização	100,00%	50,00%		50,00%	100,00%
		R$ 18.720,04	R$ 9.360,02		R$ 9.360,02	R$ 18.720,04
4.0	Canteiro de Obras	100,00%	33,40%	33,30%	33,30%	100,00%
		R$ 12.995,91	R$ 4.340,63	R$ 4.327,64	R$ 4.327,64	R$ 12.995,91
5.0	Serviços Preliminares	100,00%	100,00%			100,00%
		R$ 12.996,86	R$ 12.996,86			R$ 12.996,86
6.0	Infraestrutura	100,00%	100,00%			100,00%
		R$ 168.322,42	R$ 168.322,42			R$ 168.322,42
7.0	Mesoestrutura	100,00%	10%	80%	10%	100,00%
		R$ 166.954,26	R$ 16.695,43	R$ 133.563,41	R$ 16.695,43	R$ 166.954,26
8.0	Superestrutura	100,00%		40%	60%	100,00%
		R$ 209.241,49		R$ 83.696,60	R$ 125.544,89	R$ 209.241,49
9.0	Aterro	100,00%			100,00%	100,00%
		R$ 25.571,36			R$ 25.571,36	R$ 25.571,36
Porcentagem		R$ 679.556,69	35,61%	35,06%	29,33%	100,00%
Custo			R$ 241.976,26	R$ 238.254,27	R$ 199.318,15	R$ 679.548,69
Porcentagem Acumulado			35,61%	70,67%	100,00%	
Custo Acumulado			R$ 241.976,26	R$ 480.230,54	R$ 679.548,69	

LUIQUE MATEUS KREMER:03153400024

Assinado de forma digital por LUIQUE MATEUS KREMER:03153400024
Dados: 2026.08.12 15:02:55 -03'00'