BM ENGENHARIA	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - MICROREVESTIMENTO - CONQUISTA DO OESTE - MT Avenida dos Oitis, 1.200 – Centro – CEP 78.254-000 – Conquista do D'Oeste – MT Fone (0**65) 3265-1000/1001 – www.conquistadoeste.mt.gov.br	SINAPI - 08/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2025 - Mato Grosso	20,7%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 17.848,15	50,00% 8.924,08	50,00% 8.924,08
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 10.574,59	100,00% 10.574,59	
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 11.158,10	50,00% 5.579,05	50,00% 5.579,05
4	PAVIMENTAÇÃO - - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO	100,00% 3.958.602,26	50,00% 1.979.301,13	50,00% 1.979.301,13
Porcentagem			**50,13%**	**49,87%**
Custo			**2.004.378,84**	**1.993.804,25**
Porcentagem Acumulado			**50,13%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**2.004.378,84**	**3.998.183,10**

BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES:03462527177

Assinado de forma digital por BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES:03462527177
Dados: 2026.01.09 09:20:04 -04'00'

BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES
CREA - MT - 38906
ENGENHEIRO CIVIL