CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS	0	0	PONTE SOBRE RIO ESPINILHO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	PONTE RIO ESPINILHO 1	PONTE RUA 21 DE ABRIL 2	PONTE RUA 1° DE MAIO 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8																								
2	SERVIÇOS TÉCNICOS	1																								
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
4	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	1																								
5	ESTACAS	2																								
6	SAPATA CORRIDA	2																								
7	CORTINA DE CONTENÇÃO	3																								
8	LONGARINAS	4																								
9	PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PAR	4																								
10	LAJE CAPEAMENTO EM CONCRETO	4																								
11	ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA	4																								
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		5																							
13	SERVIÇOS TÉCNICOS		5																							
14	SERVIÇOS PRELIMINARES		5																							
15	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		5																							
16	ESTACAS		5																							
17	SAPATA CORRIDA		5																							
18	CORTINA DE CONTENÇÃO		5																							
19	LONGARINAS		6																							
20	PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PON		6																							
21	LAJE CAPEAMENTO EM CONCRETO		6																							
22	ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA		6																							
23	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			7																						
24	SERVIÇOS TECNICOS			7																						
25	SERVIÇOS PRELIMINARES			7																						
26	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO			7																						
27	ESTACAS			7																						
28	SAPATA CORRIDA			7																						
29	CORTINA DE CONTENÇÃO			7																						
30	LONGARINAS			8																						
31	PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE			8																						
32	LAJE CAPEAMENTO EM CONCRETO			8																						
33	ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA			8																						
34	SERVIÇOS FINAIS			8																						

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08				
Parcela	%	7,05%	22,94%	7,27%	19,57%	15,42%	4,47%	15,42%	7,86%				
	R$	70.403,54	229.242,49	72.624,35	195.504,33	154.037,55	44.689,89	154.037,55	78.573,57				
Acumulado	%	7,05%	29,99%	37,26%	56,83%	72,25%	76,72%	92,14%	100,00%				
	R$	70.403,54	299.646,03	372.270,38	567.774,71	721.812,26	766.502,15	920.539,70	999.113,27				
Administração Local	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

SÃO PED
Local

sexta-feira, 24 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS BORBA
CREA/CAU: CREA/RS 254591
ART/RRT: