ANEXO XVI

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO C (ID. Nº 25.459/2012), LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO LIMA, S/Nº. - VILA DE NOVO REMANSO, NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.	SINAPI - 07/2025 - Amazonas SBC - 08/2025 - Amazonas ORSE - 06/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo	25,0%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVICOS PRELIMINARES	100,00% 81.456,20	100,00% 81.456,20					
2	MOVIMENTO DE TERRAS	100,00% 29.693,32	100,00% 29.693,32					
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	100,00% 95.085,72	50,00% 47.542,86	50,00% 47.542,86				
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 59.835,03		50,00% 29.917,52	50,00% 29.917,52			
5	PAREDES E PAINEIS	100,00% 60.112,73		20,00% 12.022,55	30,00% 18.033,82	50,00% 30.056,37		
6	ESQUADRIAS	100,00% 309.824,89			40,00% 123.929,96	40,00% 123.929,96	20,00% 61.964,98	
7	COBERTURA	100,00% 804.340,31		10,00% 80.434,03	50,00% 402.170,16	30,00% 241.302,09	10,00% 80.434,03	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 30.236,05		100,00% 30.236,05				
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES	100,00% 232.217,79			30,00% 69.665,34	30,00% 69.665,34	40,00% 92.887,12	
10	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 131.239,98			10,00% 13.124,00	30,00% 39.371,99	40,00% 52.495,99	20,00% 26.248,00
11	RODAPÉS E PEITORIS	100,00% 10.528,19			10,00% 1.052,82	60,00% 6.316,91	30,00% 3.158,46	
12	PINTURA	100,00% 126.379,99				10,00% 12.638,00	60,00% 75.827,99	30,00% 37.914,00
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 260.637,47	5,00% 13.031,87	5,00% 13.031,87	20,00% 52.127,49	40,00% 104.254,99	30,00% 78.191,24	
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% 56.788,28	5,00% 2.839,41	70,00% 39.751,80	5,00% 2.839,41	5,00% 2.839,41	15,00% 8.518,24	
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00% 61.493,38	10,00% 6.149,34	10,00% 6.149,34	40,00% 24.597,35	30,00% 18.448,01	10,00% 6.149,34	

PREFEITURA DE ITACOATIARA SEMINFRA PROCESSO Nº FOLHA Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

16	LOUÇAS E METAIS	100,00% 80.904,62					50,00% 40.452,31	50,00% 40.452,31
17	BANCADAS	100,00% 62.811,19				50,00% 31.405,60	50,00% 31.405,60	
18	CAIXA DÁGUA - 15.000L	100,00% 44.560,13				40,00% 17.824,05	60,00% 26.736,08	
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00% 62.436,82		20,00% 12.487,36	50,00% 31.218,41	30,00% 18.731,05		
20	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 88.934,36	5,00% 4.446,72			20,00% 17.786,87	25,00% 22.233,59	50,00% 44.467,18
21	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 4.030,96						100,00% 4.030,96
Porcentagem			6,87%	10,08%	28,54%	27,27%	21,55%	5,68%
Custo			185.159,72	271.573,37	768.676,26	734.570,63	580.454,96	153.112,44
Porcentagem Acumulado			6,87%	16,96%	45,49%	72,77%	94,32%	100,0%
Custo Acumulado			185.159,72	456.733,09	1.225.409,35	1.959.979,98	2.540.434,94	2.693.547,41

Etlen Neves Benezar
Etlen Neves Benezar
Engenheira Civil
CREA-AM: 042111421-5

ETLEN NEVES BENEZAR
Engª. Civil – Crea/AM RNP: 0421114215

PREFEITURA DE ITACOATIARA
SEMINF
PROCESSO Nº
FOLHA Nº

PREFEITURA DE ITACOATIARA

GLM