

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: *EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT - AM*

LOCAL: *EDIFICAÇÕES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT - AM*

DATA: *(SINAPI - 01/2026 - SBC - 02/2026 - Amazonas) - (ORSE - 11/2025 - Sergipe) - (CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo) - (FDE - 10/2025 - São Paulo) - (AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goiás)*

L.S: *DESONERADOS*

BDI: *28,82%*

CRONOGRAMA

Meta	Submeta	Macro Serviço	Serviços	Custo R$	Periodo											
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL													
	1		ZONA RURAL													
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 482.439,95	R$ 40.235,49	R$ 40.235,49	R$ 40.235,49	R$ 40.235,49	R$ 40.187,25	R$ 40.187,25	R$ 40.187,25	R$ 40.187,25	R$ 40.187,25	R$ 40.187,25	R$ 40.187,25	R$ 40.187,25
				100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		2	MÃO DE OBRA	R$ 583.840,25	R$ 48.692,28	R$ 48.692,28	R$ 48.692,28	R$ 48.692,28	R$ 48.633,89	R$ 48.633,89	R$ 48.633,89	R$ 48.633,89	R$ 48.633,89	R$ 48.633,89	R$ 48.633,89	R$ 48.633,89
				100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R$ 1.292.689,66	R$ 107.810,32	R$ 107.810,32	R$ 107.810,32	R$ 107.810,32	R$ 107.681,05	R$ 107.681,05	R$ 107.681,05	R$ 107.681,05	R$ 107.681,05	R$ 107.681,05	R$ 107.681,05	R$ 107.681,05
				100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R$ 431.148,40	R$ 35.957,78	R$ 35.957,78	R$ 35.957,78	R$ 35.957,78	R$ 35.914,66	R$ 35.914,66	R$ 35.914,66	R$ 35.914,66	R$ 35.914,66	R$ 35.914,66	R$ 35.914,66	R$ 35.914,66
				100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		5	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SANITÁRIA	R$ 203.446,00	R$ 16.967,40	R$ 16.967,40	R$ 16.967,40	R$ 16.967,40	R$ 16.947,05	R$ 16.947,05	R$ 16.947,05	R$ 16.947,05	R$ 16.947,05	R$ 16.947,05	R$ 16.947,05	R$ 16.947,05
				100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		6	SERVIÇOS EM COBERTURAS	R$ 1.411.538,80	R$ 117.722,34	R$ 117.722,34	R$ 117.722,34	R$ 117.722,34	R$ 117.581,18	R$ 117.581,18	R$ 117.581,18	R$ 117.581,18	R$ 117.581,18	R$ 117.581,18	R$ 117.581,18	R$ 117.581,18
				100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		7	SERVIÇOS DE PINTURA	R$ 610.910,00	R$ 50.949,89	R$ 50.949,89	R$ 50.949,89	R$ 50.949,89	R$ 50.888,80	R$ 50.888,80	R$ 50.888,80	R$ 50.888,80	R$ 50.888,80	R$ 50.888,80	R$ 50.888,80	R$ 50.888,80
				100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		8	SERVIÇOS DE MARCENARIA	R$ 144.147,20	R$ 12.021,88	R$ 12.021,88	R$ 12.021,88	R$ 12.021,88	R$ 12.007,46	R$ 12.007,46	R$ 12.007,46	R$ 12.007,46	R$ 12.007,46	R$ 12.007,46	R$ 12.007,46	R$ 12.007,46
				100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		9	SERVIÇOS DIVERSOS	R$ 3.965.388,99	R$ 330.713,44	R$ 330.713,44	R$ 330.713,44	R$ 330.713,44	R$ 330.316,90	R$ 330.316,90	R$ 330.316,90	R$ 330.316,90	R$ 330.316,90	R$ 330.316,90	R$ 330.316,90	R$ 330.316,90
				100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			Custo total:	***R$ 9.125.549,25***												
			Desembolso mensal:		***R$ 761.070,81***	***R$ 761.070,81***	***R$ 761.070,81***	***R$ 761.070,81***	***R$ 760.158,25***	***R$ 760.158,25***	***R$ 760.158,25***	***R$ 760.158,25***	***R$ 760.158,25***	***R$ 760.158,25***	***R$ 760.158,25***	***R$ 760.158,25***
			Porcentagem:		***8,34%***	***8,34%***	***8,34%***	***8,34%***	***8,33%***	***8,33%***	***8,33%***	***8,33%***	***8,33%***	***8,33%***	***8,33%***	***8,33%***
			Desembolso acumulado:		***R$ 761.070,81***	***R$ 1.522.141,61***	***R$ 2.283.212,42***	***R$ 3.044.283,23***	***R$ 3.804.441,48***	***R$ 4.564.599,73***	***R$ 5.324.757,99***	***R$ 6.084.916,24***	***R$ 6.845.074,49***	***R$ 7.605.232,74***	***R$ 8.365.391,00***	***R$ 9.125.549,25***
			Porcentagem acumulado:		***8,34%***	***16,68%***	***25,02%***	***33,36%***	***41,69%***	***50,02%***	***58,35%***	***66,68%***	***75,01%***	***83,34%***	***91,67%***	***100,00%***