

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: *EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT - AM*

LOCAL: *EDIFICAÇÕES DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT - AM*

DATA: *(SINAPI - 01/2026 - SBC - 02/2026 - Amazonas) - (ORSE - 11/2025 - Sergipe) - (CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo) - (FDE - 10/2025 - São Paulo) - (AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goiás)*

L.S: *DESONERADOS*

BDI: *28,82%*

CRONOGRAMA

Meta	Submeta	Macro Serviço	Serviços	Custo R$	Periodo											
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL													
	1		ZONA URBANA													
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.221.634,00	R$ 101.884,28	R$ 101.884,28	R$ 101.884,28	R$ 101.884,28	R$ 101.762,11	R$ 101.762,11	R$ 101.762,11	R$ 101.762,11	R$ 101.762,11	R$ 101.762,11	R$ 101.762,11	R$ 101.762,11
				100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		2	MÃO DE OBRA	R$ 817.376,35	R$ 68.169,19	R$ 68.169,19	R$ 68.169,19	R$ 68.169,19	R$ 68.087,45	R$ 68.087,45	R$ 68.087,45	R$ 68.087,45	R$ 68.087,45	R$ 68.087,45	R$ 68.087,45	R$ 68.087,45
				100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R$ 1.292.510,00	R$ 107.795,33	R$ 107.795,33	R$ 107.795,33	R$ 107.795,33	R$ 107.666,08	R$ 107.666,08	R$ 107.666,08	R$ 107.666,08	R$ 107.666,08	R$ 107.666,08	R$ 107.666,08	R$ 107.666,08
				100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R$ 795.273,00	R$ 66.325,77	R$ 66.325,77	R$ 66.325,77	R$ 66.325,77	R$ 66.246,24	R$ 66.246,24	R$ 66.246,24	R$ 66.246,24	R$ 66.246,24	R$ 66.246,24	R$ 66.246,24	R$ 66.246,24
				100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		5	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SANITÁRIA	R$ 305.169,00	R$ 25.451,09	R$ 25.451,09	R$ 25.451,09	R$ 25.451,09	R$ 25.420,58	R$ 25.420,58	R$ 25.420,58	R$ 25.420,58	R$ 25.420,58	R$ 25.420,58	R$ 25.420,58	R$ 25.420,58
				100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		6	SERVIÇOS EM COBERTURAS	R$ 2.117.308,20	R$ 176.583,50	R$ 176.583,50	R$ 176.583,50	R$ 176.583,50	R$ 176.371,77	R$ 176.371,77	R$ 176.371,77	R$ 176.371,77	R$ 176.371,77	R$ 176.371,77	R$ 176.371,77	R$ 176.371,77
				100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		7	SERVIÇOS DE PINTURA	R$ 916.365,00	R$ 76.424,84	R$ 76.424,84	R$ 76.424,84	R$ 76.424,84	R$ 76.333,20	R$ 76.333,20	R$ 76.333,20	R$ 76.333,20	R$ 76.333,20	R$ 76.333,20	R$ 76.333,20	R$ 76.333,20
				100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		8	SERVIÇOS DE MARCENARIA	R$ 216.220,80	R$ 18.032,81	R$ 18.032,81	R$ 18.032,81	R$ 18.032,81	R$ 18.011,19	R$ 18.011,19	R$ 18.011,19	R$ 18.011,19	R$ 18.011,19	R$ 18.011,19	R$ 18.011,19	R$ 18.011,19
				100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		9	SERVIÇOS DIVERSOS	R$ 5.948.083,50	R$ 496.070,16	R$ 496.070,16	R$ 496.070,16	R$ 496.070,16	R$ 495.475,36	R$ 495.475,36	R$ 495.475,36	R$ 495.475,36	R$ 495.475,36	R$ 495.475,36	R$ 495.475,36	R$ 495.475,36
				100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			Custo total:	***R$ 13.629.939,85***												
			Desembolso mensal:		***R$ 1.136.736,98***	***R$ 1.136.736,98***	***R$ 1.136.736,98***	***R$ 1.136.736,98***	***R$ 1.135.373,99***	***R$ 1.135.373,99***	***R$ 1.135.373,99***	***R$ 1.135.373,99***	***R$ 1.135.373,99***	***R$ 1.135.373,99***	***R$ 1.135.373,99***	***R$ 1.135.373,99***
			Porcentagem:		***8,34%***	***8,34%***	***8,34%***	***8,34%***	***8,33%***	***8,33%***	***8,33%***	***8,33%***	***8,33%***	***8,33%***	***8,33%***	***8,33%***
			Desembolso acumulado:		***R$ 1.136.736,98***	***R$ 2.273.473,97***	***R$ 3.410.210,95***	***R$ 4.546.947,93***	***R$ 5.682.321,92***	***R$ 6.817.695,91***	***R$ 7.953.069,90***	***R$ 9.088.443,89***	***R$ 10.223.817,88***	***R$ 11.359.191,87***	***R$ 12.494.565,86***	***R$ 13.629.939,85***
			Porcentagem acumulado:		***8,34%***	***16,68%***	***25,02%***	***33,36%***	***41,69%***	***50,02%***	***58,35%***	***66,68%***	***75,01%***	***83,34%***	***91,67%***	***100,00%***